

CRONOGRAMA - FISICO/FINANCEIRO (ADITIVO)

CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - MG

OBRA ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) - MG-238 (CACHEIRA DA PRATA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS						TOTAL
				1	2	3	4	5	6	
4.1.1	SUPRESSÃO VEGETAL	R\$ 6.412,09	%	100,00%						100,00%
			G							
			R\$	R\$6.412,09						R\$6.412,09
4.2.1	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 542.185,98	%	50,00%	50,00%					100,00%
			G							
			R\$	R\$271.092,99	R\$271.092,99					R\$542.185,98
4.3.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 530.113,34	%				40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			G							
			R\$				R\$212.045,34	R\$159.034,00	R\$159.034,00	R\$530.113,34
4.4	DRENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 84.445,08	%				60,00%	40,00%		100,00%
			G							
			R\$				R\$50.667,05	R\$33.778,03		R\$84.445,08
4.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 170.256,13	%				20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
			G							
			R\$				R\$34.051,23	R\$85.128,07	R\$51.076,84	R\$170.256,13
5	ITENS NOVOS - DIVERSOS	R\$ 1.726.429,23	%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			G							
			R\$	R\$345.285,85	R\$345.285,85	R\$517.928,77	R\$345.285,85	R\$172.642,92		R\$1.726.429,23
TOTAL		R\$3.059.841,63	R\$	R\$622.790,93	R\$616.378,84	R\$517.928,77	R\$642.049,46	R\$450.583,02	R\$210.110,84	R\$3.059.841,63
TOTAL ACUMULADO			R\$		R\$1.239.169,76	R\$1.757.098,53	R\$2.399.147,99	R\$2.849.731,01	R\$3.059.841,63	R\$3.059.841,63

TATIANE DE OLIVEIRA LOPES
CREA MG - 352.496/D