CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº		GESTOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS**
PROPOSTA SICONV:		EMPREENDIMENTO	**Pavimentação - tipo CBUQ - "Rua José Ferreira da Costa", extensão da Rua Raimundo Catarino de Souza**
VALOR DO INVESTIMENTO	**92.890,12**	AGENTE EXECUTOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS**
VALOR DO REPASSE	**92.890,12**		
VALOR DA CONTRAPARTIDA	**-**		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	705,33	0,8%		100,0								
2	**OBRAS VIARIAS PAVIMENTAÇÃO**	77.897,44	83,9%		100,0								
3	**MEIO-FIO E SARJETA**	14.287,35	15,4%		100,0								
REPASSE			100%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTRAPARTIDA		92.890,12	100%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				92.890,12		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL MENSAL		92.890,12		92.890,12		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ACUMULADO				92.890,12		92.890,12		92.890,12		92.890,12		92.890,12	

Fortuna de Minas, 30 de agosto de 2021	LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672 Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672 Dados: 2021.08.30 11:31:19 -03'00'	
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR