Prefeitura de FORTUNA DE MINAS Um novo tempo	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS**	**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. BERNARDO ALVES COSTA**	DATA:
LOCAL:	**AVENIDA RENATO AZEREDO - CENTRO - FORTUNA DE MINAS - MG**	18/05/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	MESES											
		SERVIÇOS (R$)	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.102,45	3,67%	100%	0%	0%									
				17.102,45	0,00	0,00									
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - A CARGO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO		0,00%	0%	0%	0%									
				0,00	0,00	0,00									
3	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA	188.827,43	40,48%	20%	30%	50%									
				37.765,49	56.648,23	94.413,72									
4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - CONTORNO DA PRAÇA	8.953,90	1,92%	0%	100%	0%									
				0,00	8.953,90	0,00									
5	PAISAGISMO	58.244,58	12,48%	0%	30%	70%									
				0,00	17.473,37	40.771,21									
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	99.953,84	21,43%	0%	30%	70%									
				0,00	29.986,15	69.967,69									
7	FONTE EXISTENTE	114,70	0,02%	0%	100%	0%									
				0,00	114,70	0,00									
8	SERVIÇOS DIVERSOS/MOBILIÁRIOS	93.319,63	20,00%	30%	20%	50%									
				27.995,89	18.663,93	46.659,82									
	TOTAL R$ Simples	**466.516,53**	**100,00%**	**82.863,83**	**131.840,28**	**251.812,42**									
	TOTAL R$ Acumulado	**466.516,53**	**100,00%**	**82.863,83**	**214.704,11**	**466.516,53**									

DATA: 18/05/2023		RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Flávia Fernandes da S. Silva FLÁVIA FERNANDES DA SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG: 256.020/D