PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO:

RESTAURAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA E ALIMENTAÇÃO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

rev00 - 21/09/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,98%	13,52%	86,48%		
			Financeiro	12.835,38	1.735,34	11.100,04		
2	-	DEMOLIÇÃO	Físico %	0,30%		100,00%		
			Financeiro	429,78		429,78		
3	-	SERRALHERIA/ESQUADRIAS	Físico %	3,27%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	4.677,49	1.169,37	1.169,37	1.169,37	1.169,37
4	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	82,99%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	118.566,34	29.641,59	29.641,59	29.641,59	29.641,59
5	-	ALVENARIA	Físico %	0,58%			50,00%	50,00%
			Financeiro	830,10			415,05	415,05
6	-	PINTURA	Físico %	3,67%		33,33%	33,34%	33,33%
			Financeiro	5.247,93		1.749,14	1.749,66	1.749,14
7	-	LIMPEZA DE OBRA	Físico %	0,19%				100,00%
			Financeiro	275,45				275,45
TOTAL			Físico %	100,00%	22,78%	30,86%	23,08%	23,27%
			Financeiro	R$ 142.862,47	R$ 32.546,30	R$ 44.089,91	R$ 32.975,67	R$ 33.250,59

Tatiane De Oliveira Lopes: 12393716670

Assinado de forma digital por Tatiane De Oliveira Lopes: 12393716670
Dados: 2023.10.24 14:47:10 -03'00'

Tatiane de Oliveira Lopes
Engº Civil - CREA - MG Nº 352.496/D