CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO N° GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS
Pavimentacgdao - tipo CBUQ - "Rua José Ferreira da Costa", extensédo da Rua
PROPOSTA SICONV: EMPREENDIMENTO Raimundo Catarino de Souza
VALOR DO INVESTIMENTO 67.076,92 AGENTE EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS
VALOR DO REPASSE 67.076,92
VALOR DA CONTRAPARTIDA -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DOS |PESO MES 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
SERVICOS R$ [ % Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP
1 [SERVICOS PRELIMINARES 705,33 1,1% .7 100,04 T LT T tLT
2 |OBRAS VIARIAS PAVIMENTACAO 52.383,94| 78,1% ... 100,0]
3 |[MEIO-FIO E SARJETA 13.987,65]| 20,9% - 100,0
REPASSE -10.0%3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,
CONTRAPARTIDA 67.076.92 1.00_Au 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0gogo 67.076,92 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL SRR 67.076,92 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUMULADO T 67.076,92 67.076,92 67.076,92 67.076,92 67.076,92
LEONARDO HEITOR  {sanatn temon o ™"
o CUNHA:61219622672
Fortuna de Minas, 02 de agosto de 2021 CUNHAG1219622672 0526210852 150520 0300
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RESPONSAVEL TECNICO - CREA
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