

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº		0,00											
				EMPREENDIMENTO <b>Reforma da Capela Nossa Senhora do Rosário e Reforma da Biblioteca Municipal - Fortuna de Minas-MG</b> AGENTE EXECUTOR <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS</b>									
VALOR DO INVESTIMENTO		46.958,05											
VALOR DO REPASSE		-											
VALOR DO RECURSO PROP.		46.958,05											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.146,76	2,4%		100,0								
					1.146,76								
2	CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	21.197,79	45,1%		100,0								
					21.197,79								
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	24.613,50	52,4%		100,0								
					24.613,50								
REPASSE		0,00			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
RECURSO PRÓPRIO		46.958,05	100%		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAL MENSAL		46.958,05			46.958,05		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO		46.958,05			46.958,05		46.958,05		46.958,05		46.958,05		46.958,03

Fortuna de Minas, 15 de agosto de 2021		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR