



02/09/2024

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS E A EMPRESA LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024.

Pelo presente instrumento, o Município de Fortuna de Minas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.116.145/0001-18, com sede administrativa na Av. Renato Azeredo nº. 210, Centro, Fortuna de Minas-MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Cláudio Garcia Maciel, inscrito no CPF sob o nº 455.817.976-68 e de outro lado a **LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES**, inscrita no CNPJ nº. 01.631.484/0001-30, com sede administrava na Rua Gentil Portugal do Brasil, nº 509, bairro Camargos, Belo Horizonte-MG, neste ato representado pelo Sr. Leonardo Miranda de Moraes, CPF nº. 830.837.236-87 com fundamento no inciso II do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21, e considerando que:

Mediante provocação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, constante no Ofício BLD. COTEF.SURICATO.TCEMG nº 247/2024, o Município de Fortuna de Minas realizou adequações quantitativas na planilha anexa ao processo licitatório;

As planilhas orçamentárias e de composição de preços foram disponibilizadas aos licitantes por meio da plataforma AMM Licita, sendo publicado também no site e no portal nacional de contratações públicas, uma vez que o sistema utilizado para realização da concorrência eletrônica não permitiu a alteração das planilhas no próprio sistema;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

O licitante vencedor apresentou a readequação da planilha através da plataforma AMM Licita, mantendo o preço final obtido no certame eletrônico, entretanto, ficou impossibilitado de readequar os itens no próprio sistema, por inviabilidade técnica do mesmo;

O sistema da empresa MEMORY só possibilita a alteração dos itens da planilha mediante a formalização de aditivo contratual;

Faz-se necessária a adequação dos itens da planilha no sistema para que fique condizente com a realidade fática, bem como para realização das medições durante a execução do contrato;

As alterações não impactam no percentual previsto no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, tendo em vista que objetiva exclusivamente permitir ao Município realizar no sistema MEMORY as alterações na planilha inicial publicada juntamente com o edital de licitação, à que foi enviada para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e utilizada para readequação das propostas pelos licitantes;

Resolveram alterar o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – Fica ratificada a planilha de homologação referente ao Contrato celebrado entre as partes, na forma do Anexo I a este aditivo.

CLÁUSULA 2ª - As demais cláusulas não alteradas pelo presente aditivo, permanecem em vigor.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com as testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

Fortuna de Minas-MG, 29 de agosto de 2024.

MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS-MG

LEONARDO MIRANDA DE
MORAIS:83083723687

Assinado de forma digital por

LEONARDO MIRANDA DE

MORAIS:83083723687

Dados: 2024.08.30 09:27:25 -03'00'

LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Testemunhas:

Spce Gláucia Ilma Dantas
CPF nº 491.981.906-44

CPF nº

Franciele Aparecida de Resende
Subsecretária de Licitações e Compras
Matrícula 1723

Informações gerais do arquivo:

**Nome do arquivo:** Contrato 46-2024 Fortuna de Minas (1Âº Aditivo).pdf**Hash:** 75f703e00711371dfd8379747ed14dd3f4a463e7223ef0agbd71ec22a3c87a88**Data da validação:** 02/09/2024 07:51:42 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: LEONARDO MIRANDA DE MORAIS**CPF:** ***.837.236-****Nº de série de certificado emitente:** 0x76732408193af7b7**Data da assinatura:** 30/08/2024 09:27:25 BRT

Assinatura aprovada.

[Ver Relatório de Conformidade](#)

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.

[Avaliar](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

ASSUNTOS

[Auditoria ICP-Brasil](#)[Cadastro de Agente de Registro - CAR](#)[Certificado Digital](#)[Comitê Gestor](#)[Consulta Pública](#)

PLANILHA ATUALIZADA 21/06/2024						
ITEM	BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)
SERVIÇOS						
3.1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA VF_03_2022_PS	MP	4,00	378,41
4.1.2.6	SICRO3	5212557	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MOVEL - D=1,00M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO 01 RETIRADA DIÁRIA	UM.DIA	132,00	4,45
4.1.2.7	SICRO3	5212558	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MOVEL - R1 LADO 0,44M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO 01 RETIRADA DIÁRIA	UM.DIA	132,00	4,64
4.1.2.8	SICRO3	5212559	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MOVEL - R2 LADO 1,00M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO 01 RETIRADA DIÁRIA	UM.DIA	264,00	4,00
4.1.2.9	SICRO3	5212556	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00X1,00M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO 01 RETIRADA DIÁRIA	UM.DIA	264,00	2,36
4.1.2.12	SICRO	5213836	BALIZADOR COSMICO REFLETIVO EM POLIÉTERO SEMIFLEXÍVEL DE 114X11X40CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO 01 RETIRADA DIÁRIA	UM.DIA	264,00	1,39
4.2.2.1	SETOP	RO42282	REMOÇÃO DE MATA BURO	U	1,00	679,36
						679,36
						1.513,64
						587,40
						612,48
						1.056,00
						623,04
						366,96

Assinado de forma digital por
LEONARDO MIRANDA DE
MORAIS:83083723687
 Dados: 2024.08.30 13:55:31 -03'00'

Tatiane de Oliveira Lopes
 Eng. Civil
 CREA-MG: 382498/D

LEONARDO MIRANDA DE
MORAIS:83083723687

Assinado de forma digital por LEONARDO MIRANDA DE MORAIS:83083723687
 Dados: 2024.08.30 13:55:39 -03'00'

Dados: 2024.08.30 13:55:39 -03'00'

CREA-MG: 3524986/D
Eng. Civil
Tatiane de Oliveira Lopes

PLANILHA READEQUADA						
ITEM	BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)
3.1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4.000	R\$ 378,41
4.1.2.6	SICRO3	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D - 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UN/DIA	132.000	R\$ 3,47
4.1.2.7	SICRO3	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UN/DIA	132.000	R\$ 3,62
4.1.2.8	SICRO3	5212559	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UN/DIA	264.000	R\$ 1,58
4.1.2.9	SICRO3	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UN/DIA	264.000	R\$ 1,83
4.1.2.12	SICRO3	5213836	Refletor côncavo reflexivo em polietileno semirreflexivo de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UN/DIA	264.000	R\$ 1,08
4.2.2.1	SETOP	RO42282	Remoção de Muro-Buro	U	1.000	R\$ 339,30
						CUSTO TOTAL (COM BDI)
						R\$ 1.513,64
						R\$ 458,04
						R\$ 477,84
						R\$ 411,84
						R\$ 483,12
						R\$ 285,12
						R\$ 339,30

LEONARDO MIRANDA DE
MORAIS:83083723687

Assinado de forma digital por LEONARDO
MIRANDA DE MORAIS:83083723687
Dados: 2024.08.30 13:56:00 -03'00'

Eng. Civil
CPF-MG: 3524980



Simple



Completo

Informações gerais do arquivo:



Nome do arquivo: ANEXO 01 ADITIVO LM.pdf

Hash: b7085609831c5a1f0b3c44f5133a4b08470147aa6067d2144b9697fea13ddb7

Data da validação: 02/09/2024 07:52:14 BRT



Informações da Assinatura:

Assinado por: LEONARDO MIRANDA DE MORAIS

CPF: ***.837.236-**

Nº de série de certificado emitente: 0x76732408193af7b7

Data da assinatura: 30/08/2024 13:55:20 BRT



Assinatura aprovada.



Esta assinatura se repete mais 3 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

[Ver Relatório de Conformidade](#)

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.

[Avaliar](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

ASSUNTOS

[Auditoria ICP-Brasil](#)[Cadastro de Agente de Registro - CAR](#)[Certificado Digital](#)[Comitê Gestor](#)