



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	045544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAUND EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01		0,5000	27.440,9600	13.720,48

Especificação:

Marca:

00002	045545	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,2000	17.392,2000	3.478,44
-------	--------	---	--	--------	-------------	----------

Especificação:

Marca:

00003	045546	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,2000	8.074,9500	1.614,99
-------	--------	--	--	--------	------------	----------

Especificação:

Marca:

00004	045547	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,2000	5.993,7700	1.198,75
-------	--------	--	--	--------	------------	----------

Especificação:

Marca:

00005	045548	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,4100	3.303,4400	1.354,41
-------	--------	--	--	--------	------------	----------

Especificação:

Marca:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global

Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato: Nr. 509 Compl.: Não informado
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

00006 045549	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4100	3.395,8800	1.392,31
--------------	--	--------	------------	----------

Especificação:

00007 045550	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2000	5.919,5400	1.183,91
--------------	---	--------	------------	----------

Especificação:

00008 045551	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,2300	4.912,1600	6.041,96
--------------	---	--------	------------	----------

Especificação:

00009 045552	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,2300	3.595,4700	4.422,43
--------------	---	--------	------------	----------

Especificação:

00010 045553	VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM	0,2000	15.125,7800	3.025,16
--------------	--	--------	-------------	----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global

Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@lmpavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE
QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

Especificação:

Marca:				
00011 045554	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2000	5.829,1600	1.165,83

Especificação:

Marca:				
00012 045555	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4100	4.924,7500	2.019,15

Especificação:

Marca:				
00014 045557	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	0,2000	1.585,3200	317,06

Especificação:

Marca:				
00015 045558	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	0,2000	1.287,1800	257,44

Especificação:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 4
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global

Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Marca:				
00016 045559	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	0,2000	866,8700	173,37
Especificação:				
Marca:				
00017 045560	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	0,2000	1.250,9900	250,20
Especificação:				
Marca:				
00018 045838	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	0,2000	1.232,6300	246,53
Especificação:				
Marca:				
00019 045562	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA	0,0300	352,7000	10,58
Especificação:				



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 5
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Marca:				
00020 045563	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	0,0300	368,2300	11,05
Especificação:				
Marca:				
00021 045564	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	0,0300	374,4300	11,23
Especificação:				
Marca:				
00022 045565	TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	0,2000	19.254,5100	3.850,90
Especificação:				
Marca:				
00023 045566	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2 51.192,3400	0,5800	29.691,56
Especificação:				
Marca:				
00024 045567	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	55,0000	66,0500	3.632,75
Especificação:				



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 6
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Marca:

00025 045568	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	30,0000	117,6700	3.530,10
--------------	---	---------	----------	----------

Especificação:

Marca:

00026 045569	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³	10.235,4600	2,6500	27.123,97
--------------	--	----	-------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00027 045571	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, HMT = 70 / 76 CM (NBR 15071		10,2380	39,6500	405,94
--------------	--	--	---------	---------	--------

Especificação:

Marca:

00028 045572	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	MT	1.000,0000	0,1900	190,00
--------------	---	----	------------	--------	--------

Especificação:

Marca:

00029 045573	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM		50,0000	36,6900	1.834,50
--------------	------------------------------------	--	---------	---------	----------

Especificação:

Marca:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 7
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

00031 045575	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	MT	50,0000	13,5000	675,00
--------------	---	----	---------	---------	--------

Especificação:

Marca:

00038 045582	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		1.065,9400	9,9000	10.552,81
--------------	--	--	------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00039 045583	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE M³ COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	M³	3.496,5800	9,2400	32.308,40
--------------	--	----	------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00040 045584	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M³	1.356,9400	123,7400	167.907,76
--------------	---	----	------------	----------	------------

Especificação:

Marca:

00042 045586	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM		3.496,5800	2,8200	9.860,36
--------------	--	--	------------	--------	----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 8
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (SOLO MOLE DMT ATE 5,0 KM

Especificação:

Marca:

00043 044208	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA DE LEITO NATURAL UNIDADE 3MXKM AF 07/202	27.953,0600	1,5900	44.445,37
--------------	---	-------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00044 045588	Espalhamento de material em bota-fora,(SOLO MOLE)	M³ 3.496,5800	2,2600	7.902,27
--------------	--	---------------	--------	----------

Especificação:

Marca:

00045 045589	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M³ 2.207,1500	16,2600	35.888,26
--------------	---	---------------	---------	-----------

Especificação:

Marca:

00046 045840	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE	M³ 556,8100	8,8000	4.899,93
--------------	---	-------------	--------	----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 9
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global

Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Especificação:

Marca:

00059 045603	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	26,5100	9,9000	262,45
--------------	--	----	---------	--------	--------

Especificação:

Marca:

00083 045627	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	MT	361,7500	37,4300	13.540,30
--------------	--	----	----------	---------	-----------

Especificação:

Marca:

00105 046320	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS. SINAPI. 103689.		4,0000	378,4100	1.513,64
--------------	---	--	--------	----------	----------

Especificação:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 10
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@lmpavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Marca:

00106 046321	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5212557	20,0000	3,4727	69,45
--------------	---	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00107 046322	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5212558	20,0000	3,6204	72,41
--------------	---	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00108 046323	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5212559	40,1300	1,5551	62,41
--------------	--	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00109 046324	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5212556	40,0100	1,8295	73,20
--------------	---	---------	--------	-------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 11
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0001 - Global Data: 02/09/2024

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha:	00738	EXECUTIVO
Órgão:	02	SEC. OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Unidade:	02.09	DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Sub-Unidade:	02.09.01	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Funcional Programática:	15.451.1501.1083	Obras e Instalações
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações de Domínio Público
Desdobramento:	01	Outros Recursos Vinculados
Fonte de Recurso:	2.899	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Detalhamento:	2.899.041	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária:	2.899.041.0000	

Especificação:

Marca:

00110 046325	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5213836	40,0000	1,0796	41,61
--------------	---	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 442.230,63 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e sessenta e tres centavos.)

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG 350 A RODOVIA MG 238 INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS.

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

1ª MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

PLANILHA DE MEDIÇÃO

1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CEULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										1			
OBJETO DE CONTRATO	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI			CONTRATO	ORDEN DE INICIO		DATA TERMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		R\$	442.230,63	
	01.631.484/0001-30				28/08/2024				28/09/2025				01/03/2025 A 31/03/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG			020/2024	TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS: 215		DIAS FALTANTES: 181				
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO	
ITEM								MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CENTROS URBANOS						R\$ 27.440,96		R\$ 13.720,48		R\$ 13.720,48	R\$ 13.720,48	R\$ 13.720,48
1.1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01			%	1,000	R\$27.440,96	R\$27.440,96	0,500	R\$ 13.720,48	0,500	R\$ 13.720,48	0,500	R\$ 13.720,48
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 795.775,92		R\$ 26.897,33		R\$ 26.897,33	R\$ 768.875,59	R\$ 768.875,59
2.1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	6,00	R\$17.392,20	R\$ 104.353,20	0,20	R\$ 3.478,44	0,20	R\$ 3.478,44	5,80	R\$ 100.874,76
2.1.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	6,00	R\$8.074,95	R\$ 48.449,70	0,20	R\$ 1.614,99	0,20	R\$ 1.614,99	5,80	R\$ 46.834,71
2.1.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	6,00	R\$5.993,77	R\$ 35.962,62	0,20	R\$ 1.198,75	0,20	R\$ 1.198,75	5,80	R\$ 34.763,87
2.1.1.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	12,00	R\$3.303,44	R\$ 39.641,28	0,41	R\$ 1.354,41	0,41	R\$ 1.354,41	11,59	R\$ 38.286,87
2.1.1.5	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	12,00	R\$3.395,88	R\$ 40.750,56	0,41	R\$ 1.392,31	0,41	R\$ 1.392,31	11,59	R\$ 39.358,25
2.1.1.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	6,00	R\$5.919,54	R\$ 35.517,24	0,20	R\$ 1.183,91	0,20	R\$ 1.183,91	5,80	R\$ 34.333,33
2.1.1.7	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	36,00	R\$4.912,16	R\$ 176.837,76	1,23	R\$ 6.041,96	1,23	R\$ 6.041,96	34,77	R\$ 170.795,80
2.1.1.8	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	36,00	R\$3.595,47	R\$ 129.436,92	1,23	R\$ 4.422,43	1,23	R\$ 4.422,43	34,77	R\$ 125.014,49
2.1.1.9	VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBRIGADOS OS SEQUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBACADOR DE VIDROS, RADIO AMFM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)			MES	6,00	R\$15.125,78	R\$ 90.754,68	0,20	R\$ 3.025,16	0,20	R\$ 3.025,16	5,80	R\$ 87.729,52
2.1.1.10	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	6,00	R\$5.829,16	R\$ 34.974,96	0,20	R\$ 1.165,83	0,20	R\$ 1.165,83	5,80	R\$ 33.809,13
2.1.1.11	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	12,00	R\$4.924,75	R\$ 59.097,00	0,41	R\$ 2.019,15	0,41	R\$ 2.019,15	11,59	R\$ 57.077,85
3.00	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 1.513,64	R\$ 1.513,64	R\$ 1.513,64	R\$ 1.513,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M2	4,00	R\$378,41	R\$ 1.513,64	4,00	R\$ 1.513,64	4,00	R\$ 1.513,64	-	R\$ -
3.2	GANTEIRO DE OBRAS						R\$ 38.433,30	R\$ 1.277,46	R\$ 1.277,46	R\$ 1.277,46	R\$ 1.277,46	R\$ 37.155,84	R\$ 37.155,84
3.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARGOEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			UM	6,00	R\$1.585,32	R\$ 9.511,92	0,20	R\$ 317,06	0,20	R\$ 317,06	5,80	R\$ 9.194,86

LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
ROBERTO FARIA RIVELLI
7462110
6600

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

Assinado digitalmente por ROBERTO FARIA RIVELLI
RIVELLI:7462110
6600

1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.										1			
OBJETO DE CONTRATO	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI			CONTRATO	ORDEN DE INÍCIO		DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		R\$	442.230,63	
CONTRATADA	01.631.484/0001-30			CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	28/08/2024		28/09/2025	24,23%	01/03/2025 A 31/03/2025				
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG				TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS: 215		DIAS FALTANTES: 181				
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG													
CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO	
ITEM								MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
3.2.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			MES	6,00	R\$1.287,18	R\$ 7.723,08	0,20	R\$ 257,44	0,20	R\$ 257,44	5,80	R\$ 7.465,64
3.2.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			MES	6,00	R\$866,87	R\$ 5.201,22	0,20	R\$ 173,37	0,20	R\$ 173,37	5,80	R\$ 5.027,85
3.2.1.4	CONTAINER ALMOXARIFADO SI/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57			MES	6,00	R\$1.250,99	R\$ 7.505,94	0,20	R\$ 250,20	0,20	R\$ 250,20	5,80	R\$ 7.255,74
3.2.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			MES	6,00	R\$1.232,63	R\$ 7.395,78	0,20	R\$ 246,53	0,20	R\$ 246,53	5,80	R\$ 7.149,25
3.2.1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)			UN	1,00	R\$352,70	R\$ 352,70	0,03	R\$ 10,58	0,03	R\$ 10,58	0,97	R\$ 342,12
3.2.1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER			UN	1,00	R\$368,23	R\$ 368,23	0,03	R\$ 11,05	0,03	R\$ 11,05	0,97	R\$ 357,18
3.2.1.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO			UN	1,00	R\$374,43	R\$ 374,43	0,03	R\$ 11,23	0,03	R\$ 11,23	0,97	R\$ 363,20
3.3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			MES	6,00	R\$19.254,51	R\$ 115.527,06	0,20	R\$ 3.850,90	0,20	R\$ 3.850,90	5,80	R\$ 111.676,16
3.3.1.1	TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA						R\$ 115.527,06						
4.00	INFRAESTRUTURA												
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
4.1.1	SUPRESSÃO VEGETAL												
4.1.1.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL, DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M			M2	70.494,72	R\$0,58	R\$ 40.886,94	51.192,34	R\$ 29.691,56	51192,34	R\$ 29.691,56	19.302,38	R\$ 11.195,38

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES ROBERTO FARIA RIVELLI:7462110 6600
ROBERTO FARIA RIVELLI

Assinado digitalmente por ROBERTO FARIA RIVELLI:74621106600
3804562000136, CN=Roberto Faria Rivelli, OU=LM Construção e Pavimentações, C=Brasil, email=roberto.faria.rivelli@lmcomg.com.br
Data: 2025.04.25 13:11:17 -0300
Certificado
Assinado digitalmente por ROBERTO FARIA RIVELLI:74621106600
3804562000136, CN=Roberto Faria Rivelli, OU=LM Construção e Pavimentações, C=Brasil, email=roberto.faria.rivelli@lmcomg.com.br
Data: 2025.04.25 13:11:17 -0300
Certificado

1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS			MEDIÇÃO Nº		1						
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
CONTRATADA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		CONTRATO	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL					
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG		ORDEN DE INICIO	28/08/2024		R\$ 442.230,63					
			DATA TÉRMINO		PERÍODO DE MEDIÇÃO						
			BDI		01/03/2025 A 31/03/2025						
			DIAS CORRIDOS:		DIAS FALTANTES:						
			386		181						
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG											
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO	
						MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.1.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	60,00	R\$66,05	R\$ 3.983,00	55,00	R\$ 3.632,75	55,00	R\$ 3.632,75	5,00	R\$ 330,25
4.1.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M AF_05/2018	UN	35,00	R\$117,67	R\$ 4.118,45	30,00	R\$ 3.530,10	30,00	R\$ 3.530,10	5,00	R\$ 588,35
4.1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3	14.258,94	R\$2,65	R\$ 37.786,20	10.238,46	R\$ 27.131,92	10238,46	R\$ 27.131,92	4.020,48	R\$ 10.654,28
4.1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA				R\$ 16.806,96		R\$ 3.416,60		R\$ 3.416,60		R\$ 13.390,36
4.1.2.1	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	50,00	R\$39,65	R\$ 1.982,50	10,00	R\$ 396,50	10,00	R\$ 396,50	40,00	R\$ 1.586,00
4.1.2.2	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	5.000,00	R\$0,19	R\$ 950,00	1.000,00	R\$ 190,00	1000,00	R\$ 190,00	4.000,00	R\$ 760,00
4.1.2.3	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM	UN	200,00	R\$36,69	R\$ 7.338,00	50,00	R\$ 1.834,50	50,00	R\$ 1.834,50	150,00	R\$ 5.503,50
4.1.2.4	SINALIZAÇÃO - SINALIZADOR ELET MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	15,00	R\$114,70	R\$ 1.720,50		R\$ -		R\$ -	15,00	R\$ 1.720,50
4.1.2.5	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	200,00	R\$13,50	R\$ 2.700,00	50,00	R\$ 675,00	50,00	R\$ 675,00	150,00	R\$ 2.025,00
4.1.2.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,0 MM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN/DIA	132,00	R\$3,47	R\$ 458,04	20,00	R\$ 69,40	20,00	R\$ 69,40	112,00	R\$ 388,64
4.1.2.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN/DIA	132,00	R\$3,62	R\$ 477,84	20,00	R\$ 72,40	20,00	R\$ 72,40	112,00	R\$ 405,44
4.1.2.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - R2 LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN/DIA	284,00	R\$1,56	R\$ 411,84	40,00	R\$ 62,40	40,00	R\$ 62,40	224,00	R\$ 349,44
4.1.2.9	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN/DIA	284,00	R\$1,83	R\$ 483,12	40,00	R\$ 73,20	40,00	R\$ 73,20	224,00	R\$ 409,92
4.1.2.12	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 114 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN/DIA	284,00	R\$1,08	R\$ 285,12	40,00	R\$ 43,20	40,00	R\$ 43,20	224,00	R\$ 241,92
4.2	TERRAPLENAGEM										
4.2.1	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 3.470.596,13		R\$ 313.765,14		R\$ 313.765,14		R\$ 3.106.832,99
4.2.2.1	REMOÇÃO DE MATA-BURRO	U	1,00	R\$339,30	R\$ 339,30		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 339,30

[illegible]

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS



1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CONTRATADA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		CONTRATO	ORDEN DE INICIO	DATA TERMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL		
	01.631.484/0001-30		CONTRATO 46/2024 : CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/03/2025 A 31/03/2025		R\$ 442.230,63		
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG			TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS: 215		DIAS FALTANTES: 181				
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG											
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO	
						MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.2.3.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ML	2.005,00	R\$9,90	R\$ 19.849,50	1.065,94	R\$ 10.552,81	1065,94	R\$ 10.552,81	939,06	R\$ 9.296,69
4.2.4.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA.	M3	3.902,90	R\$9,24	R\$ 36.062,80	3.496,58	R\$ 32.308,40	3496,58	R\$ 32.308,40	406,32	R\$ 3.754,40
4.2.5.4	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	5.854,35	R\$123,74	R\$ 724.417,27	1.356,94	R\$ 167.907,76	1356,94	R\$ 167.907,76	4.497,41	R\$ 556.509,51
4.2.6.5	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE TELA GALVAZINADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A CARGA DA PEDRA, EXCLUI O TRANSPORTE DA PEDRA DE MÃO).	M3	100,00	R\$842,78	R\$ 84.278,00		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 84.278,00
4.2.7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO MOLE DMT ATÉ 5,0 KM)	M3XKM	3.902,90	R\$2,82	R\$ 11.006,18	3.496,58	R\$ 9.860,36	3496,58	R\$ 9.860,36	406,32	R\$ 1.145,82
4.2.8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	130.995,70	R\$1,59	R\$ 208.283,16	27.953,06	R\$ 44.445,37	27953,06	R\$ 44.445,37	103.042,64	R\$ 163.837,80
4.2.9.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA (SOLO MOLE)	M3	3.902,90	R\$2,26	R\$ 8.820,55	3.496,58	R\$ 7.902,27	3496,58	R\$ 7.902,27	406,32	R\$ 918,28
4.2.9.9	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	94.229,48	R\$16,26	R\$ 1.532.171,34	2.207,15	R\$ 35.888,26	2207,15	R\$ 35.888,26	92.022,33	R\$ 1.496.283,09
4.2.9.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70.328,34	R\$8,80	R\$ 618.889,39	556,81	R\$ 4.899,93	556,81	R\$ 4.899,93	69.771,53	R\$ 613.989,46
4.2.9.11	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	4.300,90	R\$12,93	R\$ 55.610,64		R\$ -		R\$ -	4.300,90	R\$ 55.610,64
4.2.9.12	REGULARIZAÇÃO DE BOTA FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	M2	51.000,00	R\$2,37	R\$ 120.870,00		R\$ -		R\$ -	51.000,00	R\$ 120.870,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 6.240.524,36		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.240.524,36
4.3.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ -		R\$ -		
4.3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	41.049,00	R\$2,94	R\$ 120.684,06		R\$ -		R\$ -	41.049,00	R\$ 120.684,06
4.3.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	10.199,71	R\$193,12	R\$ 1.969.767,42		R\$ -		R\$ -	10.199,71	R\$ 1.969.767,42
4.3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	403.908,40	R\$1,18	R\$ 476.611,91		R\$ -		R\$ -	403.908,40	R\$ 476.611,91

LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
ROBERTO FARIA RIVELLI
ROBERTO FARIA RIVELLI

ROBERTO FARIA RIVELLI
RIVELLI:7462110
6600

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		1	
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										PERÍODO DE MEDIÇÃO		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL
	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		CONTRATO		ORDEM DE INICIO		DATA TERMINO		BDI		01/03/2025 A 31/03/2025		
CONTRATADA	01.631.484/0001-30		CONTRATO 46/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2024		28/08/2024		28/09/2025		24,23%		181		
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG				TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS: 215				R\$ 442.230,63		
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG													
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO			
						MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI		
4.3.1.4	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	37.480,93	R\$4,22	R\$ 158.169,52		R\$ -		R\$ -		R\$ 37.480,93	R\$ 158.169,52	
4.3.1.5	PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	37.480,93	R\$2,73	R\$ 102.322,94		R\$ -		R\$ -		R\$ 37.480,93	R\$ 102.322,94	
4.3.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	1.874,05	R\$1.672,50	R\$ 3.134.342,77		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.874,05	R\$ 3.134.342,77	
4.3.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	56.221,40	R\$2,91	R\$ 163.604,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 56.221,40	R\$ 163.604,26	
4.3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	93.702,33	R\$1,14	R\$ 106.820,65		R\$ -		R\$ -		R\$ 93.702,33	R\$ 106.820,65	
4.3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	2.248,86	R\$2,18	R\$ 4.902,51		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.248,86	R\$ 4.902,51	
4.3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	3.748,09	R\$0,88	R\$ 3.298,32		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.748,09	R\$ 3.298,32	
4.4	DRENAGEM				R\$ 1.264.041,56		R\$ 262,45		R\$ 262,45		R\$ -	R\$ 1.263.779,11	
4.4.1	DIVERSOS												
4.4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	1.596,09	R\$9,90	R\$ 15.801,29	26,51	R\$ 262,45	26,51	R\$ 262,45		1.569,58	R\$ 15.538,84	
4.4.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	157,95	R\$4,63	R\$ 731,31		R\$ -		R\$ -		157,95	R\$ 731,31	
4.4.1.3	FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	106,92	R\$24,85	R\$ 2.656,96		R\$ -		R\$ -		106,92	R\$ 2.656,96	
4.4.1.4	CONCRETO PARA BERÇO TUBULAR, USINADO, FCk ± 20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	52,25	R\$510,33	R\$ 26.664,74		R\$ -		R\$ -		52,25	R\$ 26.664,74	
4.4.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	121,50	R\$469,11	R\$ 56.996,87		R\$ -		R\$ -		121,50	R\$ 56.996,87	
4.4.1.6	BOCA DE BSTIT D=0,80 M - ESCONDSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAIS	UN	12,00	R\$1.142,77	R\$ 13.713,24		R\$ -		R\$ -		12,00	R\$ 13.713,24	
4.4.1.7	CAIXA COLETOIRA DE SARJETÁ - CCS 08 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	4,00	R\$3.269,82	R\$ 13.079,28		R\$ -		R\$ -		4,00	R\$ 13.079,28	
4.4.1.8	CAIXA COLETOIRA DE SARJETÁ - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	R\$6.128,11	R\$ 6.128,11		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 6.128,11	

Assinado digitalmente por ROBERTO FARIA
RIVELLI7462106600
C=BR, CN=C-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v6, O=Soluções de TI, C=BR, CN=Roberto Faria RIVELLI7462106600, OU=Certificado Pessoal, OU=AC SOLUTI Multipia v6, O=Soluções de TI, C=BR, CN=Roberto Faria RIVELLI7462106600

Razão motivo da sua assinatura aqui
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.23 13:17 -03'00'
Post: 9876543210
Doc: 9876543210

ALM. CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
ROBERTO FARIA RIVELLI
RIVELLI: 7462110-6600

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

CLASSIFICAÇÃO SECRETA

1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL														
OBJETO DE CONTRATO	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI			CONTRATO	ORDEN DE INICIO		DATA TERMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		R\$			
CONTRATADA	01.631.484/0001-30			CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	28/08/2024		28/09/2025	24,23%	01/03/2025 A 31/03/2025				442.230,63	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG				TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS: 215		DIAS FALTANTES: 181					
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG														
CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO			SALDO DE CONTRATO	
ITEM								MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI		SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.5.4.4	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPAO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020			M	6.030,00	R\$37,43	R\$ 225.702,90	361,75	R\$ 13.540,30	361,75	R\$ 13.540,30	5.668,25	R\$ 212.162,60	
4.5.4.5	HIDROSSEMEADURA			M2	11.040,00	R\$5,81	R\$ 64.142,40		R\$ -		R\$ -	11.040,00	R\$ 64.142,40	
4.5.4.6	REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS.			M2	51.000,00	R\$0,57	R\$ 29.070,00		R\$ -		R\$ -	51.000,00	R\$ 29.070,00	
4.5.4.7	MATA-BURRO EM TRILHOS TIPO OC-MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)			UN	3,00	R\$6.637,72	R\$ 19.913,16		R\$ -		R\$ -	3,00	R\$ 19.913,16	
4.5.4.8	PORTEIRA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ALTURA 155CM, CONFORME PROJETO TIPO DE OBRAS COMPLEMENTARES (FOLHA 39), EXCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHOS E INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)			UN	2,00	R\$1.278,16	R\$ 2.556,32		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 2.556,32	
4.5	MODALIDADE DE ACESSIBILIDADE URBANA						R\$ 21.962,54		R\$ -		R\$ -	R\$ 21.962,54		
4.5.1	MODALIDADE DE ACESSIBILIDADE URBANA						R\$ 502,00		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 502,00	
4.5.1.1	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APOIAMENTO			M3	20,00	R\$25,10	R\$ 502,00		R\$ -		R\$ -			
4.5.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020			M2	200,00	R\$3,27	R\$ 654,00		R\$ -		R\$ -	200,00	R\$ 654,00	
4.5.1.3	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA			M2	200,00	R\$76,20	R\$ 15.240,00		R\$ -		R\$ -	200,00	R\$ 15.240,00	
4.5.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022			M2	23,00	R\$82,31	R\$ 1.893,13		R\$ -		R\$ -	23,00	R\$ 1.893,13	
4.5.1.5	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELAVERMELHA			M2	23,00	R\$98,35	R\$ 2.262,05		R\$ -		R\$ -	23,00	R\$ 2.262,05	
4.5.1.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS			UN	4,00	R\$324,24	R\$ 1.296,96		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$ 1.296,96	
4.5.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020			M3XKM	40,00	R\$2,86	R\$ 114,40		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 114,40	
4.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						R\$ 92.844,14		R\$ -		R\$ -	R\$ 92.844,14		
4.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$ -		R\$ -			
4.6.1.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO			M2	10,56	R\$1.093,53	R\$ 11.547,68		R\$ -		R\$ -	10,56	R\$ 11.547,68	

1ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.										R\$		
OBJETO DE CONTRATO	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		CONTRATO	ORDEN DE INÍCIO		DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		442.230,63		
CONTRATADA	01.631.484/0001-30		CONTRATO 46/2024 : CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	28/08/2024		28/09/2025	24,23%	01/03/2025 A 31/03/2025		R\$		
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG			TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS: 215		DIAS FALTANTES: 181		R\$		
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG												
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO		
						MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI	
4.6.1.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,32	R\$978,89	R\$ 2.271,02		R\$ -		R\$ -	2,32	R\$ 2.271,02	
4.6.1.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,00	R\$939,47	R\$ 1.878,94		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 1.878,94	
4.6.1.4	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	20,00	R\$1.031,10	R\$ 20.622,00		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 20.622,00	
4.6.1.5	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	50,00	R\$1.130,49	R\$ 56.524,50		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 56.524,50	
4.6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 106.898,17		R\$ -		R\$ -		R\$ 106.898,17	
4.6.2.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	1.754,06	R\$47,23	R\$ 82.844,37		R\$ -		R\$ -	1.754,06	R\$ 82.844,37	
4.6.2.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,00 MM	M2	249,47	R\$98,42	R\$ 24.053,80		R\$ -		R\$ -	249,47	R\$ 24.053,80	
4.6.3	TACHAS				R\$ 184.278,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 184.278,00	
4.6.3.1	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	2.400,00	R\$48,61	R\$ 116.664,00		R\$ -		R\$ -	2.400,00	R\$ 116.664,00	
4.6.3.2	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	600,00	R\$44,99	R\$ 26.994,00		R\$ -		R\$ -	600,00	R\$ 26.994,00	
4.6.3.3	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	400,00	R\$101,55	R\$ 40.620,00		R\$ -		R\$ -	400,00	R\$ 40.620,00	
TOTAL DE CONTRATO					R\$ 12.899.000,00	R\$	442.230,63	R\$	442.230,63	R\$	12.456.769,37	
VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL					R\$12.899.000,00				R\$	R\$	442.230,63	
										R\$	12.899.000,00	
											VALOR CONTRATO	
											12.899.000,00	



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

31 de Março

Relatório Fotográfico

2025




Contrato Administrativo NLC 46/2024

Empresa: LM Construções e Pavimentações LTDA

Período de Medição: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relatório Fotográfico referente à primeira medição dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica da estrada que liga a Rodovia Estadual MG-350 a Rodovia MG-238, incluindo todos os serviços de limpeza e preparação de terreno, escavação, aterro, subleito, sub-base, base, camada de asfalto CBUQ, drenagem em geral, passagem de gado (passa gado), bueiros celulares, revestimento de taludes e sinalização horizontal e vertical, no Município de Fortuna de Minas/MG.

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025





CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 05 – Locação de Container




Foto 06 – Locação topográfica.




Foto 07 – Locação topográfica.




Foto 08 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 10 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.




Foto 12 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 13 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.



Foto 14 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.




Foto 15 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.




Foto 16 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025



Foto 17 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.




Foto 18 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.




Foto 19 – Corte raso e recorte de árvore.




Foto 20 – Corte raso e recorte de árvore



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 21 – Corte raso e recorte de árvore



Foto 22 – Corte raso e recorte de árvore




Foto 23 – Corte raso e recorte de árvore



Foto 24 – Corte raso e recorte de árvore



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025



Foto 25 –




Foto 26 –



Foto 27 – Sinalização viária.



Foto 28 – Sinalização viária.

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025



Foto 29 – Sinalização viária.




Foto 30 – Sinalização viária.




Foto 31 – Sinalização viária.




Foto 32 – Sinalização viária.

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 34 – Remoção de cercas e mourões.




Foto 36 – Escavação mecânica em solo mole.

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025



Foto 38 – Escavação mecânica em solo mole.




Foto 40 – Enrocamento com pedra de mão.

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 41 – Enrocamento com pedra de mão.



Foto 42 – Escavação vertical a céu aberto em solo de 1ª categoria.



Foto 43 – Escavação vertical a céu aberto em solo de 1ª categoria.




Foto 44 – Escavação vertical a céu aberto em solo de 1ª categoria.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025



Foto 45 – Escavação vertical a céu aberto em solo de 1ª categoria.



Foto 46 – Escavação vertical a céu aberto em solo de 1ª categoria.



Foto 47 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.




Foto 48 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.

Ref.: 1ª MEDIÇÃO

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 49 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.




Foto 50 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.




Foto 51 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.




Foto 52 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 53 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.




Foto 55 – Escavação mecanizada de vala e concreto para berço.

Data: 06/03/2025 a 31/03/2025




Foto 57 – Cerca com mourões de madeira roliça

Foto 59 –



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO



4.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL

4.1.1.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

ITEM	SERVIÇO	ESTACA INICIAL		ESTACA FINAL		PISTA	LADO	DIMENSÕES			UNID	QUANT.	MEMÓRIA
								C	L	H			
	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE TERRENO	0	+0,000	29	+0,000		D/E	580,000			M²	16.745,62	
	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE TERRENO	46	+0,000	118	+0,000		D/E	1.440,000			M²	29.583,12	
	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE TERRENO	53	+0,000	90	+0,000		D	740,000			M²	4.863,60	
	TOTAL DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA											51.192,34	

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICÃO ATUAL	51192,34
ACUMULADO TOTAL	51192,34
SALDO CONTRATUAL	19302,38

4.1.1.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDIDAÇÃO ATUAL	55,00
ACUMULADO TOTAL	55,00
SALDO CONTRATUAL	5,00

4.1.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF. 05/2018

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	30,00
ACUMULADO TOTAL	30,00
SALDO CONTRATUAL	5,00

4.1.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA(m²)	ESPESSURA(m)	DMT (km)	TOTAL(m³xxm)
51192,34	0,20		10238,47

4.2.1 DEMOUÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA

4.2.3.2 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICÃO ATUAL	1065,94
ACUMULADO TOTAL	1065,94
SALDO CONTRATUAL	939,06

4.2.4.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTAL ACUMULADO	3496,59
-----------------	---------

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	3496,59
ACUMULADO TOTAL	3496,59
SALDO CONTRATUAL	406,31

4.2.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF-07/2020 (SOLO MOLE DMT ATÉ 5,0 KM)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOLUME (m³)	DMT (km)	TOTAL(m³xkm)
3496.59	1.00	3496.59

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICÃO ATUAL	3496,59
ACUMULADO TOTAL	3496,59
SALDO CONTRATUAL	406,31


4.2.5.4 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO

ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICÃO ATUAL	1356,95
ACUMULADO TOTAL	1356,95
SALDO CONTRATUAL	4497,41

Assinado digitalmente por ROBERTO FARIA.
RIVELLI:74212106600
HQ-C=BR, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multiple v5, OU=03047542000138, OU=
viteconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROBERTO FARIA RIVELLI:74212106600
Razão: motivo da sua assinatura aqui
(localização: sua localização de assinatura aqui)
Data: 2025.04.08 13:23:41-03'00'
Serial: 03047542000138, 3070, 0



4.2.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MEMORIA DE CALCULO	
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICAO ATUAL	27953,07
ACUMULADO TOTAL	27953,07
SALDO CONTRATUAL	103042,63

4.4 DRENAGEM

4.4.1 DIVERSOS

4.4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

MEMORIA DE CALCULO	
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICAO ATUAL	26,51
ACUMULADO TOTAL	26,51
SALDO CONTRATUAL	1569,58

4.4.2 OBRAS COMPLEMENTARES

4.4.4.4 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,3 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADE Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MEMORIA DE CALCULO	
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
MEDICÃO ATUAL	361,76
ACUMULADO TOTAL	361,76
SALDO CONTRATUAL	5668,24

[Signature]

[illegible][illegible]

6600

[illegible]

TOTAL DE CORTE	2.207,153
TOTAL DE ATERRO	556,815

Volume de Escavação em solo	2.207,153
Aterro compactado	556,815

O material escavado foi todo aplicado no aterro, está maior porque o levantamento em capo foi feito dois dias antes do levantamento dos cortes. Será compensado na próxima medição.



TOTAL DE ESCAVAÇÃO	0,000
TOTAL DE REATERRO (m³)	1.356,945
Volume de Escavação em solo mole	0,000
volume destinado a corpo de aterro (t)	2.306,807
EMPRÉSTIMO	2.306,807

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 20250000000042							
		Data e Hora de Emissão 23/04/2025 13:59:47							
		Código de Verificação U7d185c7							
RPS Nº: 39		Série: 1	Emitido em: 23/04/2025						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ / CPF: 01.631.484/0001-30		Inscrição Municipal: 01313550016	Inscrição Estadual: 0023765070084						
Nome/Razão Social: LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA									
Endereço: RUA RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL 509, CAMARGOS									
Município: BELO HORIZONTE		UF: MG	CEP: 30520-540						
Fone: (31) 3333-2035		E-mail: FINANCEIRO@ELMORAIS.COM.BR							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ / CPF: 18.116.145/0001-18		Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual: ISENTO						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS									
Endereço: AVENIDA RENATO AZEREDO 210 CENTRO									
Município: FORTUNA DE MINAS		UF: MG	CEP: 35760-000	País: Brasil					
Fone: (31) 3716-7111		E-mail:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG 350 A RODOVIA MG238 INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, LIMPEZA E PREPARACAO DO TERRENO, ESCAVACAO, ATERRO, SUBLEITO, SUB BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSECAO DA AMG 350 1.1315,364M E INTERSECAO MG 238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS MG,COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS.									
CONCORRENCIA PUBLICA N. 004/2024 PROCESSO LICITATORIO N. 020/2024 CONTRATO N. 46/2024									
CNO N. 90.020.80631/78									
EMPENHO N. 002305 DE 02/09/2024									
NAF N. 001841/001									
1 MEDICAO									
PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025									
VALOR DE MATERIAIS = R\$ 221.115,32 VALOR DE MAO-DE-OBRA = R\$ 221.115,32									
NAO SE APLICA A RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO VII DO ART. 114 DA IN 2110 DE 17/10/2022.									
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25.870,50 REFERENTE A ALIQ. 8,65%, CONFORME A LEI 12.341/12.									
PIS (0,65 % = 2.874,50) COFINS (3,00% = 13.266,92) IR (1,20% = 5.306,77) ISSQN (2,00% = 4.422,31)									
DADOS BANCARIOS ITAU N. BANCO: 341 AGENCIA: 0634 CONTA CORRENTE: 99869-4									
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 442.230,63									
IMPOSTOS FEDERAIS									
Valor	INSS R\$ 4.864,54	IRRF R\$ 5.306,77	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Atividade: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).									
Cód. Trib. Municipal: 70200788 - FORTUNA DE MINAS - RODOVIA									
CNAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica.									
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 442.230,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.115,32	R\$ 221.115,31	2,0000	R\$ 4.422,31	R\$ 4.422,31	R\$ 427.637,01	SIM
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN									
Competência: 23/04/2025		Regime Especial de Tributação:							
ISS Retido: SIM		Natureza da Operação: 2 - Tributação fora do município							
Optante Simples: NÃO		Local de Prestação: FORTUNA DE MINAS / MG							
Incentivador Cultural: NÃO		Município de Incidência: FORTUNA DE MINAS / MG							
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 39 série 1, emitido em 23/04/25.									
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.									
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.									

Certificamos que o material e/ou serviço
constante neste documento foi recebido e/ou
prestado em perfeitas condições.

Data: 23/4/25

Nome: [assinatura]

R/S: _____

Assinatura: [assinatura]

[assinatura]

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 01.631.484/0001-30 os serviços constantes na Nota Fiscal de
Serviço especificada abaixo:

/		/			
Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
39	1	23/04/2025	202500000000042	U7d185c7	