



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	045545	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,3600	17.392,2000	6.261,19
Especificação:						
Marca:						
00003	045546	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,3600	8.074,9500	2.906,98
Especificação:						
Marca:						
00004	045547	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,3600	5.993,7700	2.157,76
Especificação:						
Marca:						
00005	045548	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,7200	3.303,4400	2.378,48
Especificação:						
Marca:						
00006	045549	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,7200	3.395,8800	2.445,03
Especificação:						
Marca:						
00007	045550	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS		0,3600	5.919,5400	2.131,03



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global

Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@lmpavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

COMPLEMENTARES

Especificação:

Marca:				
00008 045551	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,1600	4.912,1600	10.610,27

Especificação:

Marca:				
00009 045552	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,1600	3.595,4700	7.766,22

Especificação:

Marca:				
00010 045553	VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	0,3600	15.125,7800	5.445,28

Especificação:

Marca:				
00011 045554	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS	0,3600	5.829,1600	2.098,50



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

COMPLEMENTARES

Especificação:

Marca:
00012 045555 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E 0,7200 4.924,7500 3.545,82
DE CONCRETO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Especificação:

Marca:
00014 045557 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 0,3600 1.585,3200 570,72
CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

Especificação:

Marca:
00015 045558 CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 0,3600 1.287,1800 463,38
COM ACABAMENTO EM PVC

Especificação:

Marca:
00016 045559 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 0,3600 866,8700 312,07
C/5 MESAS/BANCOS/PIA

Especificação:

Marca:
00017 045560 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ 0,3600 1.250,9900 450,36



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 4
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57

Especificação:

Marca:
00018 045838 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM 0,3600 1.232,6300 443,75
ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7)
CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

Especificação:

Marca:
00022 045565 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - 0,3600 19.254,5100 6.931,62
OBRA

Especificação:

Marca:
00023 045566 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, M2 2.289,8500 0,5800 1.328,11
LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO
MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

Especificação:

Marca:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 5
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)3332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC. OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

00026 045569	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³	617,9800	2,6500	1.637,65
--------------	--	----	----------	--------	----------

Especificação:

00027 045571	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, HMT = 70 / 76 CM (NBR 15071)		5,0000	39,6500	198,25
--------------	---	--	--------	---------	--------

Especificação:

00028 045572	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	MT	500,0000	0,1900	95,00
--------------	---	----	----------	--------	-------

Especificação:

00029 045573	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM		10,0000	36,6900	366,90
--------------	------------------------------------	--	---------	---------	--------

Especificação:

00030 045574	SINALIZAÇÃO - SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN		3,0000	114,7000	344,10
--------------	--	--	--------	----------	--------

Especificação:

00031 045575	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE	MT	10,0000	13,5000	135,00
--------------	--	----	---------	---------	--------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 6
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC. OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

(150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO
EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO
(40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM
PONTLETE, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAÇÃO

Especificação:

Marca:
00038 045582 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE 201,5500 9,9000 1.995,35
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Especificação:

Marca:
00041 045839 Muro de arrimo em gabião tipo caixa de tela M³ 100,0000 842,7800 84.278,00
galvanizada (Execução, incluindo o
fornecimento de todos os materiais e a carga
da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)

Especificação:

Marca:
00043 044208 TRANSPORTE COM CAMINHAO 8.208,4800 1,5900 13.051,48
BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA DE LEITO
NATURAL UNIDADE 3MXKM AF 07/202

Especificação:

Marca:
00045 045589 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM M³ 6.929,1600 16,2600 112.668,14
OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 7
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),
FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE
10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA
22KM/H. AF_05/2020

Especificação:

Marca:
00046 045840 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 9.027,8600 8,8000 79.445,17
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Especificação:

Marca:
00049 045496 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE M2 6.732,0000 2,9400 19.792,08
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019

Especificação:

Marca:
00050 045497 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E M³ 1.082,4000 193,1200 209.033,09
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Especificação:

Marca:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 8
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@lmpavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

00051 044206	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM UNIDADE TXKM AF 07/2020	98.714,8800	1,1800	116.483,56
--------------	--	-------------	--------	------------

Especificação:

00052 045498	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4.756,0000	4,2200	20.070,32
--------------	--	----	------------	--------	-----------

Especificação:

00059 045603	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	93,5800	9,9000	926,44
--------------	--	----	---------	--------	--------

Especificação:

00060 045604	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	81,0200	4,6300	375,12
--------------	---	----	---------	--------	--------

Especificação:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 9
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha: 00738
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1083 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.041 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária: 2.899.041.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Marca:
00061 045516 FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, M2 64,6100 24,8500 1.605,56
INCLUSIVE DESFORMA

Especificação:

Marca:
00062 045605 CONCRETO PARA BERÇO TUBULAR, M³ 31,5750 510,3300 16.113,67
USINADO, FCK ? 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO

Especificação:

Marca:
00063 045606 TUBO DE CONCRETO PARA REDES MT 73,4200 469,1100 34.442,06
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Especificação:

Marca:
00064 045607 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - UND 2,0000 1.142,7700 2.285,54
areia extraída e brita produzida - alas esconsas

Especificação:

Marca:
00071 045614 REATERRO MANUAL DE VALAS COM M³ 94,1000 19,5600 1.840,60
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 10
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global

Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@impavimentacoes.com.br

Ficha:	00738	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.09	SEC. OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade:	02.09.01	DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática:	15.451.1501.1083	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento:	01	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:	2.899	Outros Recursos Vinculados
Detalhamento:	2.899.041	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária:	2.899.041.0000	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

Especificação:

00106 046321	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária. SICRO 5212557	12,0000	3,4727	41,67
--------------	--	---------	--------	-------

Especificação:

00107 046322	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5212558	12,0000	3,6204	43,44
--------------	---	---------	--------	-------

Especificação:

00108 046323	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5212559	30,0000	1,5551	46,65
--------------	--	---------	--------	-------

Especificação:

00109 046324	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação	30,0000	1,8295	54,89
--------------	--	---------	--------	-------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 11
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001841 / 0004 - Global Data: 03/06/2025

Empenho: 002305 de 02/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000020 / 2024 Número do Contrato: 000046 / 2024 Cotação de
Data: 23/05/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0004 / 2024
Data Entrega: 10/06/2024 08:30:00 Data Abertura: 10/06/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 10/06/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 011135 - LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ 01.631.484/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL Nr. 509 Compl.: Não informado
CEP: 30520-540 Bairro: CAMARGOS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31)33332035 Fax: Email: atendimento@Impavimentacoes.com.br

Ficha:	00738	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.09	SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade:	02.09.01	DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática:	15.451.1501.1083	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento:	01	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:	2.899	Outros Recursos Vinculados
Detalhamento:	2.899.041	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524
Conta Orçamentária:	2.899.041.0000	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 70270524

e 01 retirada diária SICRO 5212556

Especificação:

Marca:				
00110 046325	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária SICRO 5213836	20,0000	1,0796	22,04

Especificação:

Marca:

Valor Total: 775.638,34 (Setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos.)

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG 350 A RODOVIA MG 238 INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS.4ª MEDIÇÃO

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

4ª MEDIÇÃO
FORTUNA DE MINAS
13/05/2025 A 31/05/2025

4ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL										
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CRUÍDO, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CIEILARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.																					
CONTRATADA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEN DE INÍCIO	DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO																
	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	28/08/2024	28/08/2025	24,33%	13/09/2025 A 31/05/2026																
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG		TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS: 276	DIAS FALTANTES: 120																	
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG																						
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI		MEDIÇÃO ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO									
					MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI								
4.1.2.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN DIA	132,00	R\$ 3,02	R\$ 477,84	50,00 R\$ 181,00	12,00 R\$ 43,44	62,00 R\$ 224,44	70,00 R\$ 253,40													
4.1.2.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN DIA	264,00	R\$ 1,56	R\$ 411,84	90,00 R\$ 140,40	30,00 R\$ 46,80	120,00 R\$ 187,20	144,00 R\$ 224,64													
4.1.2.9	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN DIA	264,00	R\$ 1,03	R\$ 483,12	90,00 R\$ 164,70	30,00 R\$ 54,90	120,00 R\$ 219,60	144,00 R\$ 263,52													
4.1.2.12	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN DIA	264,00	R\$ 1,08	R\$ 285,12	100,00 R\$ 108,00	20,00 R\$ 21,60	120,00 R\$ 129,60	144,00 R\$ 155,52													
4.2	TERRAPLEIAGEM																					
4.2.1	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA																					
4.2.2.1	REMOÇÃO DE MATA-BURRO	U	1,00	R\$ 339,30	R\$ 339,30	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	1,00 R\$ 339,30	339,30								
4.2.3.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	ML	2.005,00	R\$ 9,90	R\$ 19.849,50	1.065,94 R\$ 10.552,81	201,55 R\$ 1.995,37	1.267,49 R\$ 12.548,18	737,51 R\$ 7.301,32													
4.2.4.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	3.902,90	R\$ 9,24	R\$ 36.062,80	3.902,90 R\$ 36.062,80	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -													
4.2.5.4	ENROCIMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	5.854,35	R\$ 123,74	R\$ 724.417,27	5.854,35 R\$ 724.417,27	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -													
4.2.6.5	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE TELA GALVAZINADA (EXECUÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A CARGA DA PEDRA, EXCLUI O TRANSPORTE DA PEDRA DE MÃO).	M3	100,00	R\$ 842,78	R\$ 84.278,00	- R\$ -	- R\$ -	100,00 R\$ 84.278,00	- R\$ -													
4.2.7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (SOLO MOLE DMT ATÉ 50 KM)	M3XKM	3.902,90	R\$ 2,82	R\$ 11.006,18	3.902,90 R\$ 11.006,18	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -													
4.2.8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	130.895,70	R\$ 1,59	R\$ 208.283,16	122.787,22 R\$ 195.231,68	8.208,48 R\$ 13.051,48	130.995,70 R\$ 208.283,16	- R\$ -													
4.2.9.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA (SOLO MOLE)	M3	3.902,90	R\$ 2,26	R\$ 8.820,55	3.902,90 R\$ 8.820,55	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -													
4.2.9.9	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_05/2020	M3	94.229,48	R\$ 16,26	R\$ 1.532.171,34	35.865,50 R\$ 583.173,03	6.928,16 R\$ 112.868,14	42.794,66 R\$ 695.841,17	51.434,82 R\$ 838.330,17													
4.2.9.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE DE CILINDRADO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	70.328,34	R\$ 8,80	R\$ 618.889,39	20.134,20 R\$ 177.180,96	9.027,86 R\$ 79.445,17	29.162,06 R\$ 256.626,13	41.166,28 R\$ 382.283,26													
4.2.9.11	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	4.300,90	R\$ 12,93	R\$ 55.610,64	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -													
4.2.9.12	REGULARIZAÇÃO DE BOTA FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	M2	51.000,00	R\$ 2,37	R\$ 120.870,00	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -													

ROBERTO FARIA
RIVELLI: 74621106
600

LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
ROBERTO FARIA RIVELLI

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
ELIAS DALBERTO SEIDEL

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS
TATIANE DE OLIVEIRA LOPES

4ª MEDIÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG 350 A MG 238 - FORTUNA DE MINAS										MEDIÇÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 A RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUD, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CILINDRAIS, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.														
OBJETO DE CONTRATO	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		CONTRATO		ORDEM DE INÍCIO		DATA TÉRMINO		BDI		PERÍODO DE MEDIÇÃO			
	01.631.484/0001-30		CONTRATO 48/2024 ; CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024		28/09/2024		28/09/2025		24,23%		13/05/2025 A 31/05/2025			
CONTRATADA													R\$	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG				TOTAL DIAS: 396				276		DIAS FALTANTES: 120			
PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG														
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO	SALDO DE CONTRATO		
							MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI	
4.4.1.9		BUEIRO DUPLO CILINDRAR DE CONCRETO 3.00X3.00 COM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS - AQUISIÇÃO COMERCIAL - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	14,00	R\$ 20.519,66	R\$ 287.275,24	-	R\$ -		R\$ -		14,00	R\$ 287.275,24	
4.4.1.10		BOCA DE BDDC 3,00 X 3,00 M - ESCONDISADE 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAL	UN	2,00	R\$ 33.319,74	R\$ 66.639,48	-	R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 66.639,48	
4.4.1.11		PASSA-GADO - COM ADUELAS 1,50X2,00 CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	28,00	R\$ 10.314,97	R\$ 288.819,16	-	R\$ -		R\$ -		28,00	R\$ 288.819,16	
4.4.1.12		BUEIRO SIMPLES CILINDRAR DE CONCRETO PADRÃO DERMG - PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (1,50 X 2,00M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	4,00	R\$ 3.732,47	R\$ 14.929,88	-	R\$ -		R\$ -		4,00	R\$ 14.929,88	
4.4.1.13		ATERRO MANUAIS DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	200,12	R\$ 19,56	R\$ 3.914,35	50,00	R\$ 978,06	94,10	R\$ 1.840,58	144,10	R\$ 2.518,64	R\$ 1.095,70	
4.4.1.14		ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	90,00	R\$ 209,27	R\$ 18.834,30	-	R\$ -		R\$ -		90,00	R\$ 18.834,30	
4.4.1.15		VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - ÁREA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M	560,00	R\$ 84,86	R\$ 47.521,60	-	R\$ -		R\$ -		560,00	R\$ 47.521,60	
4.4.1.16		VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - ÁREA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M	707,35	R\$ 84,86	R\$ 60.025,72	-	R\$ -		R\$ -		707,35	R\$ 60.025,72	
4.4.1.17		SARILETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSÃO MECÂNICA - ÁREA E BRITA COMERCIAL - SARILETA DE CORTE (STC-02)	M	4.889,59	R\$ 62,30	R\$ 304.621,46	-	R\$ -		R\$ -		4.889,59	R\$ 304.621,46	
4.4.1.18		ENTRADA D'ÁGUA PARA DECIDA TIPO EDA-01	UN	34,00	R\$ 50,41	R\$ 1.713,94	-	R\$ -		R\$ -		34,00	R\$ 1.713,94	
4.4.1.19		ENTRADA D'ÁGUA PARA DECIDA TIPO EDA-02	UN	2,00	R\$ 62,68	R\$ 125,36	-	R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 125,36	
4.4.1.20		DECIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS PARA ATERRO TIPO DAD-08	M	47,50	R\$ 690,81	R\$ 32.839,48	-	R\$ -		R\$ -		47,50	R\$ 32.839,48	
4.4.1.21		DECIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDA DAR-02	M	12,00	R\$ 125,90	R\$ 1.510,80	-	R\$ -		R\$ -		12,00	R\$ 1.510,80	
4.4.2		OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 488.595,35	-	R\$ 63.226,01		R\$ 63.226,01		R\$ 422.369,34		
4.4.2.1		MIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCB-20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 1812 (H X L X I), COMPRIMENTO 60CM	M	769,00	R\$ 58,31	R\$ 44.257,29	-	R\$ -		R\$ -		769,00	R\$ 44.257,29	
4.4.2.2		REGULARIZAÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE GRAMA PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM DESNÍVEL.	M2	3.752,00	R\$ 5,10	R\$ 19.135,20	-	R\$ -		R\$ -		3.752,00	R\$ 19.135,20	
4.5.4.3		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	M2	3.752,00	R\$ 21,54	R\$ 80.816,08	-	R\$ -		R\$ -		3.752,00	R\$ 80.816,08	
4.5.4.4		CERCA COM MOURELOS DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	6.030,00	R\$ 37,43	R\$ 225.702,90	1.689,18	R\$ 63.226,01		R\$ 63.226,01	1.689,18	R\$ 4.340,82	R\$ 162.476,89	
4.5.4.5		HIDROSEMEADURA	M2	11.040,00	R\$ 5,81	R\$ 64.142,40	-	R\$ -		R\$ -		11.040,00	R\$ 64.142,40	
4.5.4.6		REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS.	M2	51.000,00	R\$ 0,37	R\$ 29.070,00	-	R\$ -		R\$ -		51.000,00	R\$ 29.070,00	
4.5.4.7		MATA-BURRO EM TRILHOS TIPO OC-MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	UN	3,00	R\$ 6.637,72	R\$ 19.913,16	-	R\$ -		R\$ -		3,00	R\$ 19.913,16	

ROBERTO FARIA
RIVELLI:7462110660
0

LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
ROBERTO FARIA RIVELLI

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
ELIAS DALBERTO SEIDEL

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS
TATIANE DE OLIVEIRA LOPES



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

31 de Maio

Relatório Fotográfico

2025

Contrato Administrativo NLC 46/2024

Empresa: LM Construções e Pavimentações LTDA

Período de Medição: 13/05/2025 a 31/05/2025

Relatório Fotográfico referente à quarta medição dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica da estrada que liga a Rodovia Estadual MG-350 a Rodovia MG-238, incluindo todos os serviços de limpeza e preparação de terreno, escavação, aterro, subleito, sub-base, base, camada de asfalto CBUQ, drenagem em geral, passagem de gado (passa gado), bueiros celulares, revestimento de taludes e sinalização horizontal e vertical, no Município de Fortuna de Minas/MG.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 01 – Placa da Obra



Foto 02 – Placa da Obra




Foto 03 – Locação de Container




Foto 04 – Locação de Container

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 05 – Locação de Container



Foto 06 – Locação topográfica.




Foto 07 – Locação topográfica.




Foto 08 – Desmatamento, destocamento,
limpeza de área.

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 10 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.



Foto 12 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 13 – Sinalização viária.




Foto 14 – Sinalização viária.




Foto 15 – Sinalização viária.




Foto 16 – Sinalização viária.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 17 – Sinalização viária.



Foto 18 – Sinalização viária.



Foto 19 – Remoção de cercas e mourões.



Foto 20 – Remoção de cercas e mourões.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 21 – Remoção de cercas e mourões.



Foto 22 – Escavação mecânica em solo mole.



Foto 23 – Escavação mecânica em solo mole.



Foto 24 – Enrocamento com pedra de mão.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 25 – Enrocamento com pedra de mão.



Foto 26 – Enrocamento com pedra de mão.



Foto 27 – Enrocamento fundo de gabião.



Foto 28 – Execução de arrimo em gabião tipo caixa.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 29 – Execução de arrimo em gabião tipo caixa.



Foto 30 – Execução de arrimo em gabião tipo caixa.




Foto 31 – Execução de arrimo em gabião tipo caixa.




Foto 32 – Execução de arrimo em gabião tipo caixa.

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 34 – Execução de arrimo em gabião tipo caixa.



Foto 36 – Transição de enrocamento.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 37 – Transição de enrocamento.




Foto 38 – Transição de enrocamento.



Foto 39 – Escavação vertical a céu aberto em material de 1ª categoria.



Foto 40 – Escavação vertical a céu aberto em material de 1ª categoria.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 41 – Escavação vertical a céu aberto em material de 1ª categoria.




Foto 42 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria.



Foto 43 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria.



Foto 44 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 45 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



Foto 46 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



Foto 47 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.




Foto 48 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 50 – Escalonamento e levantamento topográfico.




Foto 52 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 53 – Execução de camada final de aterro.




Foto 54 – Execução de camada final de aterro.



Foto 55 – Execução de rampa 1x1.




Foto 56 – Execução de rampa 1x1 que dá acesso as carretas da pedreira.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 57 – Execução de rampa 1x1.



Foto 58 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 59 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 60 – Regularização e compactação de subleito.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 61 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 62 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 63 – Regularização e compactação de subleito.




Foto 64 – Regularização e compactação de subleito.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 65 – Regularização e compactação de subleito.




Foto 66 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 67 – Execução e compactação de sub-base.



Foto 68 – Execução e compactação de sub-base.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 69 – Execução e compactação de sub-base.




Foto 70 – Execução e compactação de sub-base.



Foto 71 – Execução e compactação de sub-base.



Foto 72 – Execução e compactação de sub-base.



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 73 – Execução e compactação de sub-base.




Foto 74 – Execução e compactação de sub-base.




Foto 75 – Execução e compactação de sub-base.



Foto 76 – Execução e compactação de base.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 77 – Execução e compactação de base.



Foto 78 – Execução e compactação de base.



Foto 79 – Execução e compactação de base.




Foto 80 – Execução e compactação de base.

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 82 – Imprimação asfáltica.



Foto 84 – Imprimação asfáltica.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 85 – Imprimação asfáltica.



Foto 86 – Imprimação asfáltica.



Foto 87 – Instalação de manta bidim na camada de enrocamento.




Foto 88 – Instalação de manta bidim na camada de enrocamento.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 89 – Aplicação de manta bidim.



Foto 90 – Escavação mecanizada de vala.




Foto 91 – Escavação mecanizada e preparo de fundo de vala.




Foto 92 – Compactação de fundo de vala.

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 94 – Forma e concreto para berço tubular.




Foto 96 – Tubo de concreto DN 800 mm.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 97 – Tubo de concreto DN 800 mm.



Foto 98 – Tubo de concreto duplo DN 800 mm.



Foto 99 – Tubo de concreto duplo DN 800 mm.



Foto 100 – Prolongamento de rede tubo DN 800 mm.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 101 – Reaterro manual e compactação de vala.




Foto 102 – Reaterro manual e compactação de vala.



Foto 103 – Ensaio de viga benkelman, liberação de base em BGS.



Foto 104 – Liberação camada de aterro escalonamento

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 105 – Liberação camada de aterro.



Foto 106 – Liberação camada de sub-base




Foto 107 – Liberação camada de subleito.




Foto 108 – Liberação camada de subleito

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025



Foto 109 – Liberação camada de base.




Foto 110 – Liberação camada de sub-base.



Foto 111 – Execução de ala.




Foto 112 – Execução de ala.

Ref.: 4ª MEDIÇÃO

Data: 13/05/2025 A 31/05/2025




Foto 113 – Execução de ala.




Foto 114 – Execução de ala.

Foto 115 –

Foto 116 –



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO HORIZONTE / MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 53

Série: 1

Emitido em: 04/06/2025

Número NFS-e
20250000000058

Data e Hora de Emissão
04/06/2025 10:30:24

Código de Verificação
46f4d4c2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 01.631.484/0001-30 Inscrição Municipal: 01313550016 Inscrição Estadual: 0023765070084
Nome/Razão Social: LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL 509 CAMARGOS
Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30520-540
Fone: (31) 3333-2035 E-mail: FINANCEIRO@ELMORAIS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 18.116.145/0001-18 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS
Endereço: AVENIDA RENATO AZEREDO 210 CENTRO
Município: FORTUNA DE MINAS UF: MG CEP: 35760-000 PAÍS: Brasil
Fone: (31) 3716-7111 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG 350 A RODOVIA MG238 INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, LIMPEZA E PREPARACAO DO TERRENO, ESCAVACAO, ATERRO, SUBLEITO, SUB BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSECAO DA AMG 350 1.1315,364M E INTERSECAO MG 238 1.383,525MDE FORTUNA DE MINAS MG,COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS.

CONCORRENCIA PUBLICA N. 004/2024
PROCESSO LICITATORIO N. 020/2024
CONTRATO N. 46/2024

CNO N. 90.020.80631/78

EMPENHO N. 002305 DE 02/09/2024

NAF N. 001841/004

4 MEDICAO

PERIODO 13/05/2025 A 31/05/2025

VALOR DE MATERIAIS = R\$ 387.819,17
VALOR DE MAO-DE-OBRA = R\$ 387.819,16

NAO SE APLICA A RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO VII DO ART. 114 DA IN 2110 DE 17/10/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 45.374,84 REFERENTE A ALIQ. 8,65%, CONFORME A LEI 12.341/12.

PIS (0,65 % = 5.041,65)
COFINS (3,00% = 23.269,15)
IR (1,20% = 9.307,66)
ISSQN (2,00% = 7.756,38)

DADOS BANCARIOS ITAU
N. BANCO: 341
AGENCIA: 0634
CONTA CORRENTE: 99869-4

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 775.638,34

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 9.307,66	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: 70200788 - FORTUNA DE MINAS - RODOVIA

CNAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica.

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 775.638,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.819,17	R\$ 387.819,17	2,0000	R\$ 7.756,38	R\$ 7.756,38	R\$ 758.574,30	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 04/06/2025	Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: SIM	Natureza da Operação: 2 - Tributação fora do município
Optante Simples: NÃO	Local de Prestação: FORTUNA DE MINAS / MG
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: FORTUNA DE MINAS / MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 53 série 1, emitido em 04/06/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 01.631.484/0001-30 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	/ /		/ /		
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
53	1	04/06/2025	202500000000058	46f4d4c2	