



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0008 - Global Data: 14/04/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	045496	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.510,8000	3,1200	26.553,70
Especificação:						
Marca:						
00020	045497	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	1.702,1600	242,1400	412.161,02
Especificação:						
Marca:						
00021	045498	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	8.510,8000	4,7500	40.426,30
Especificação:						
Marca:						
00022	045499	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	219,3240	2.331,2500	511.299,08
Especificação:						
Marca:						
00023	045500	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M2	8.510,8000	2,2800	19.404,62



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0008 - Global Data: 14/04/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Especificação:

Marca:

00024 045501	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	11.489,5800	2,8800	33.089,99
--------------	--	-------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00027 045504	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M³ 4.360,8600	67,7300	295.361,05
--------------	---	---------------	---------	------------

Especificação:

Marca:

00028 045505	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2 1.206,1000	5,8300	7.031,56
--------------	--	---------------	--------	----------

Especificação:

Marca:

00029 045506	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M³ 3.601,8500	10,7700	38.791,92
--------------	---	---------------	---------	-----------

Especificação:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0008 - Global Data: 14/04/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

Marca:

00030 045507	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	3.441,3000	3,9300	13.524,31
--------------	--	----	------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00031 045508	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)		3.558,2800	6,0300	21.456,43
--------------	---	--	------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00032 045509	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 30 A 50 KM (BGS)		55.600,0000	1,0400	57.824,00
--------------	--	--	-------------	--------	-----------

Especificação:

Marca:

00034 045511	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	MT	333,0000	409,7500	136.446,75
--------------	--	----	----------	----------	------------

Especificação:

Marca:

00035 045512	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	MT	71,0000	643,4500	45.684,95
--------------	--	----	---------	----------	-----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 4
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0008 - Global Data: 14/04/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

Especificação:

Marca:

00036 045513	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	MT	350,0000	773,2000	270.620,00
--------------	---	----	----------	----------	------------

Especificação:

Marca:

00038 045515	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	331,0300	806,0800	266.836,66
--------------	---	----	----------	----------	------------

Especificação:

Marca:

00052 045529	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	MT	1.500,0000	72,4500	108.675,00
--------------	---	----	------------	---------	------------

Especificação:

Marca:

00053 045530	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO	MT	950,0000	50,0700	47.566,55
--------------	--	----	----------	---------	-----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 5
Emitida por Anete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0008 - Global Data: 14/04/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Especificação:

Marca:

Valor Total: 2.352.753,89 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e tres reais e oitenta e nove centavos.)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM SARGETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E

BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
INFORMAÇÕES GERAIS												
Prestadora: MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS			Hietação: 14/2024		Valor C/TA:		Saldo Anterior:		Esta Média:		Saldo:	
Contratada: BLACK ENGENHARIA LTDA			Contrato: 32/2024		R\$10.663.247,28		R\$10.663.247,28		R\$2.352.753,89		R\$3.667.248,24	
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAFEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM			Ordem de Serviço: 016/ 001387		Medição: B		Período: mai/25		Data:		14/01/2025	
Convênio:			Data OS: 16/05/2024								R Média Acumulado	
			Prazo de Execução: 120 dias								22,06%	
											65,61%	
PLANILHA DE MEDIÇÃO												
ITEM	Código	Discriminação	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Prevista Total	Quantidade Executada Anterior	Quantidade Executada Nesta Média	Quantidade Executada Acumulada	Valor (R\$) Prestado Ant	Valor (R\$) Executado Nesta Média	Valor (R\$) Executado Acumulado	% Executada
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTADA ECLIPADA E SEM ALTERAÇÕES												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$55.169,55		R\$55.169,55	61,93%
1.1	ED-50394	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%	R\$10.641.963,35	0,002	0,001		0,00	R\$11.283,93		R\$11.283,93	59,09%
1.2	30952	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SÍDECAP	M²	R\$269,41	13,50	8,91		8,91	R\$2.337,04		R\$2.400,44	66,00%
1.4	89-50-20	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNID	R\$1.454,75	3,00	2,00		2,00	R\$2.909,50		R\$2.909,50	66,67%
1.5	89-50-21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNID	R\$1.454,75	3,00	1,00		1,00	R\$1.454,75		R\$1.454,75	33,33%
1.6	37144	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI REPOSTO)	MÊS	R\$995,65	4,00	4,00		4,00	R\$3.982,60		R\$3.982,60	100,00%
1.7	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICROTÓ (NÃO INCLUI REPOSTO)	MÊS	R\$1.555,19	4,00	4,00		4,00	R\$6.220,76		R\$6.220,76	100,00%
1.8	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI REPOSTO)	MÊS	R\$1.242,60	4,00	4,00		4,00	R\$4.970,40		R\$4.970,40	100,00%
1.9	37165	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	R\$793,29	8,00	2,00		2,00	R\$1.586,58		R\$1.586,58	25,00%
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$573.863,84		R\$573.863,84	85,80%
2.1	52234	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MÊS	R\$23.392,76	4,00	3,70		3,70	R\$86.571,04		R\$86.553,21	92,50%
2.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$138,35	660,00	660,00		660,00	R\$91.311,00		R\$91.311,00	100,00%
2.3	90776	ENGENHEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$61,39	880,00	750,00		750,00	R\$46.023,20		R\$46.042,50	85,21%
2.4	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$58,22	880,00	750,00		750,00	R\$43.433,60		R\$43.465,00	85,21%
2.5	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$239,38	1.760,00	890,00		890,00	R\$212.708,00		R\$212.748,20	50,57%
2.6	90772	ADJUNTO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$27,58	880,00	750,00		750,00	R\$20.685,00		R\$20.685,00	85,21%
2.7	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$35,13	2.640,00	1336,00		1336,00	R\$27.743,20		R\$27.959,68	58,18%
2.8	37186	PLACA 1,00X0,60M DUPLA FACE CH GALV. 26 EM CANVALETE	UNID X MÊS	R\$18,64	30,00	30,00		30,00	R\$559,20		R\$559,20	100,00%
2.9	37197	PLACA 1,00X0,60M CH 26 EM CANVALETE METALON 20X20MM	UNID X MÊS	R\$17,18	30,00	30,00		30,00	R\$515,40		R\$515,40	100,00%
2.10	73463	CHAMADO/CONTROLE TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 105 CV, INCLUSIVE CARROCEIRA (NÃO ABERTA DE MADEIRA P/ CARGA)	H	R\$297,88	600,00	600,00		600,00	R\$178.728,00		R\$178.728,00	100,00%
3		RECONSTRUÇÃO E RECAPAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							R\$3.023.042,16		R\$2.634.301,23	88,30%
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M²	3,12	20.950,00	12.210,00		12.210,00	R\$65.364,00	R\$26.553,70	R\$91.917,70	59,91%
3.2	90396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAVADADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M³	242,14	4.837,50	2.442,00		2.442,00	R\$1.171.352,25	R\$412.161,02	R\$1.003.466,90	85,67%
3.3	RO-51278	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M³	4,75	20.950,00	12.210,00		12.210,00	R\$98.512,90	R\$10.426,30	R\$98.423,80	98,91%
3.4	98995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M³	2.331,25	628,50	366,30		366,30	R\$1.465.190,63	R\$511.299,08	R\$1.365.235,95	93,18%
3.5	RO-51279	PIRUTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M³	2,28	20.950,00	12.210,00		12.210,00	R\$47.766,00	R\$19.404,62	R\$47.243,42	98,91%
3.6	93592	TRANSPORTE COM CARRINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 1/336M4). AF. 07/2020	M³/MCM	2,88	53.422,50	14.615,37		14.615,37	R\$153.856,90	R\$33.089,99	R\$153.826,26	48,87%
4		TERMO-SANAGEM/TRAZAMENOS DE TERRA							R\$1.552.817,40		R\$1.225.340,12	78,91%
4.1	ED-51086	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	55,14	2.400,00	2.400,00		2.400,00	R\$132.336,00		R\$132.336,00	100,00%
4.2	ED-51105	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CARRINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	10,00	3.000,00	2.238,00		2.238,00	R\$30.000,00		R\$27.380,00	74,60%
4.3	ED-51102	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROLA	M³	67,73	11.000,00	6.313,74		6.313,74	R\$750.446,40		R\$722.990,66	96,34%

ESCAVAÇÃO DE VALA



13 de março de 2025 às 08:30:43
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil



13 de março de 2025 às 08:30:15
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil

ESCAVAÇÃO DE VALA



ESCORAMENTO DE VALA



13 de março de 2025 às 08:30:00
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil




13 de março de 2025 às 08:30:00
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil

ESCORAMENTO DE VALA



CONCRETAGEM DE BERÇO



CONCRETAGEM DE BERÇO



ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



25 de março de 2014
Rua Gomes Pinheiro, 100
Porto Alegre, RS
91040-000
Brasil

REJUNTE DE TUBOS DE CONCRETO



CONCRETAGEM DE CONTRA BERÇO



CONCRETAGEM DE CONTRA BERÇO



REATERRO DE VALA



COMPACTAÇÃO DE VALA



COMPACTAÇÃO DE VALA



ESCAVAÇÃO PARA REDE DE ÁGUA



EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA




EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA



REMOÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA



TRATAMENTO DE SUBLEITO




LANCAMENTO DE BICA CORRIDA



TRATAMENTO DE SUB-BASE E BASE



TRATAMENTO DE SUB-BASE E BASE



14 de mar. de 2025 15:32:48
22 Estrada do Povoado de Três Barras
Esmeraldas
Fortuna de Minas
Minas Gerais

TRATAMENTO DE SUB-BASE E BASE



TRATAMENTO DE SUB-BASE E BASE



TRATAMENTO DE SUB-BASE E BASE



EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA



EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA



EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA



6 de mar. de 2025 11:22:38

EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA



6 de mar. de 2025 11:23:01



27 de mar. de 2025 15:32:53

na On Minas

35761000

Brasil

EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA




20 de mar. de 2025 13:46:23



EXECUÇÃO DE MEIO-FIO




27 de mar. de 2025 15:31:51



EXECUÇÃO DE MEIO-FIO




LIMPEZA DAS VIAS



LIMPEZA DAS VIAS



LIMPEZA DAS VIAS



LIMPEZA DAS VIAS



Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANE DE OLIVEIRA LOPES
Data: 24/04/2025 06:23:00-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



24 de mar de 2025 08:57:47
Estrada Sem Nome
Esmeraldas
Minas Gerais

Documento assinado digitalmente
gov.br TULIO GOMES URGAL
Data: 24/04/2025 06:10:16-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ELIAS D SENEZ

Assinatura digital em 24/04/2025

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/74

Emitida em:
24/04/2025 às 12:33:42Competência:
24/04/2025Código de Verificação:
1db11e16**BLACK**
ENGENHARIABLACK ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 40.669.672/0001-09
RUA SERGIPE, 925, SALA 1402, Savassi - Cep: 30130-171
Belo Horizonte
Telefone:Inscrição Municipal: 1280628/001-1
MG
Email:**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 18.116.145/0001-18

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS

AV. RENATO AZEREDO, 210, CENTRO - Cep: 35760-000

Fortuna De Minas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO

MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

CONTRATO: 000032 / 2024

Número da NAF: 001387 / 0008 - Global

Número Processo: 000014 / 2024

CNO Nº 90.020.09930/74

ART: MG20243111963

CENTRO CUSTO: 051

**RETENÇÃO ISS (CONF. LEI COMPLEMENTAR DE FORTUNA DE MINAS Nº 50/2014)-ALÍQUOTA ISS DE 2%-

DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BC:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.352.753,89

VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS: R\$1.176.376,95

VALOR DA BASE DE CÁLCULO: R\$1.176.376,94

VALOR DO ISS: R\$23.527,54

**NÃO RETENÇÃO INSS (EMPREGADA TOTAL) CONF. INC. VII E § 2º DO ART. 114 E INC. II DO § 2º

DO ART. 135, DA IN RFB Nº 2110/2022.

**IRRF (1,2%): R\$ 28.233,05 CONF. ART. 2º-A E ART. 3º-A DA IN RFB Nº 1234/2012.

**CONTA BANCÁRIA:

BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.669.672/0001-09

BANCO ITAU (341)

AG: 0925

C/C: 98622-6

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3126406 / Fortuna De MinasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 2.352.753,89

Valor dos serviços: R\$ 2.352.753,89

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 1.176.376,95

(-) Retenções Federais: R\$ 28.233,05

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 23.527,54

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.176.376,94

Valor Líquido: R\$ 2.300.993,30

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 23.527,54

Retenções Federais:

IR: R\$ 28.233,05

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001240669672000109250000000007425040252775277.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP