

BLACK ENGENHARIA


MEDIÇÃO 11 – PLANILHA CONTRATUAL

BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
INFORMAÇÕES GERAIS																	
Prefeitura: MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS				Licitação: 14/2024		Valor CT/TA: R\$11.339.297,15		Total Acumulado: R\$9.501.678,09		Saldo Anterior: R\$11.339.297,15		Esta Medição: R\$813.641,97		Saldo: R\$1.837.619,06		Posição Física do Contrato (%)	
Contratada: BLACK ENGENHARIA LTDA				Contrato: 32/2024		Medição: 11		Período: jun/25		Data: 07/07/2025							
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM				Ordem de Serviço: NAF 001387										11ª Medição		7,18%	
Convênio:				Data OS: 16/05/2024										Acumulado		83,79%	
Prazo de Execução: 120 dias				PLANILHA DE MEDIÇÃO													
4.8	OBR-VIA-430	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 30 A 50 KM (BGS)	TXKM	1,11	169.312,50	137.800,00		137800,00	R\$187.248,79	-	R\$152.397,98	81,39%					
5		DRENAGEM							R\$4.865.517,93	R\$707.405,88	R\$3.719.310,08	76,44%					
5.1	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$246,67	1.100,00	187,00	49,00	236,00	R\$271.332,89	R\$12.086,65	R\$58.213,24	21,45%					
5.2	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$435,73	1.700,00	1371,08	88,00	1459,08	R\$740.737,86	R\$38.344,08	R\$635.762,23	85,83%					
5.3	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$684,24	1.200,00	526,28	376,00	902,28	R\$821.093,68	R\$257.276,02	R\$617.380,33	75,19%					
5.4	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$822,22	850,00	727,54		727,54	R\$698.887,75	-	R\$598.198,58	85,59%					
5.5	ED-48666	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	UND	R\$609,22	85,00		43,00	43,00	R\$51.783,86	R\$26.196,54	R\$26.196,54	50,59%					
5.6	43647	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3-6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	R\$857,19	1.100,00	1060,76	39,24	1100,00	R\$942.904,02	R\$33.635,96	R\$942.904,02	100,00%					
5.7	43678	FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	m²	R\$41,23	2.800,00	124,70	2675,30	2800,00	R\$115.438,45	R\$110.297,32	R\$115.438,45	100,00%					
5.8	43741	ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM	UND	R\$1.678,50	3,00	3,00		3,00	R\$5.035,51	-	R\$5.035,51	100,00%					
5.9	43743	ALA DE REDE TUBULAR D= 800 MM	UND	R\$1.980,89	5,00			-	R\$9.904,45	-	-	0,00%					
5.10	43773	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	UND	R\$2.300,44	140,00		48,00	48,00	R\$322.061,96	R\$110.421,24	R\$110.421,24	34,29%					
5.11	19.13.02	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	R\$483,33	280,00		96,00	96,00	R\$135.331,26	R\$46.399,29	R\$46.399,29	34,29%					
5.12	19.14.02	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	R\$160,41	280,00		96,00	96,00	R\$44.915,89	R\$15.399,73	R\$15.399,73	34,29%					
5.13	19.15.03	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 600 MM	UND	R\$2.264,41	45,00	22,00	7,00	29,00	R\$101.898,66	R\$15.850,90	R\$65.668,02	64,44%					
5.14	19.15.05	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UND	R\$3.177,32	22,00	10,00	3,00	13,00	R\$69.901,09	R\$9.531,97	R\$41.305,19	59,09%					
5.15	19.15.07	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM	UND	R\$4.122,33	15,00	2,00		2,00	R\$61.835,01	-	R\$8.244,67	13,33%					
5.16	19.20.07	POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM	UND	R\$5.910,21	3,00	1,00	1,00	2,00	R\$17.730,62	R\$5.910,21	R\$11.820,41	66,67%					
5.17	19.21.02	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	R\$704,22	85,00		37,00	37,00	R\$59.858,31	R\$26.055,97	R\$26.055,97	43,53%					
5.18	2003843	Dreno longitudinal profundo em tubo de concreto D = 0,40 m em vala de H = 1,10 m e L = 1,00 m com brita envolta em geotêxtil	M	R\$394,56	900,00	900,00		900,00	R\$355.107,54	-	R\$355.107,54	100,00%					
5.19	2003473	Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UND	R\$9.939,78	4,00	4,00		4,00	R\$39.759,12	-	R\$39.759,12	100,00%					
6		OBRAS COMPLEMENTARES							R\$853.824,05	R\$63.853,14	R\$665.032,98	77,89%					
6.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	R\$77,04	6.000,00	5838,00		5838,00	R\$462.259,98	-	R\$449.778,96	97,30%					
6.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	R\$53,24	3.000,00	2801,44		2801,44	R\$159.733,31	-	R\$149.161,10	93,38%					
6.3	5213356	MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	R\$53,99	1.800,00			-	R\$97.179,87	-	-	0,00%					
6.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	R\$2,00	6.000,00			-	R\$11.995,15	-	-	0,00%					
6.5	02.30.01	CAPINA E VARRIAÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA	M2	R\$3,63	6.000,00			-	R\$21.757,16	-	-	0,00%					
6.6	84.20.01	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UND	R\$104,42	100,00	20,00		20,00	R\$10.441,52	-	R\$2.088,30	20,00%					
6.7	84.20.20	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO ROLO DE 200M	M	R\$0,07	800,00			-	R\$59,55	-	-	0,00%					
6.8	ED-48553	CANAleta PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMP, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL	M	R\$143,89	500,00		435,05	435,05	R\$71.944,33	R\$62.598,76	R\$62.598,76	87,01%					
6.9	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	R\$2,75	6.700,00	55,00	455,44	510,44	R\$18.453,18	R\$1.254,38	R\$1.405,86	7,62%					
TOTAL									R\$11.339.297,15	R\$ 813.641,97	R\$9.501.625,29	83,79%					
Fiscalização				Contratada:				Documento assinado digitalmente									
Tatiane de Oliveira Lopes				Assinado de forma digital por Túlio Gomes				ELIAS DALBERTO SEIDEL									
Engenheira Civil- CREA: MG-352496/D				BLACK ENGENHARIA LTDA				Data: 07/07/2025 19:42:13-0300									
				Túlio Gomes Urral				Verifique em https://validar.iti.gov.br									
				Data: 2025-07-07													
				15:46:31 -03'00'													



MEDIÇÃO 11 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


ESCAVAÇÃO DE VAIA




ESCAVAÇÃO DE VAIA





ESCAVAÇÃO DE VAIA




ESCAVAÇÃO DE VAIA





ESCAVAÇÃO DE VAIA





ESCORAMENTO DE VAIA



ESCORAMENTO DE VALA



ESCORAMENTO DE VALA



ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

9 de junho de 2025 às 16:23:24
Rua Quintino José da Silva
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil



11 de junho de 2025 às 10:24:33
Rua Cristiano Pereira da Silva, 20
Fortuna De Minas
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil



ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



25 de junho de 2025 às 13:46:34
-19.564532,-44.439941
Rua Antônio Gonçalves Pinto
Fortuna De Minas MG
35760-000
Brasil


REUNITE DE TUBOS DE CONCRETO





REJUNTE DE TUBOS DE CONCRETO



REATERRO DE VALA



REATERRO DE VALA





COMPACTAÇÃO DE VALA





COMPACTAÇÃO DE VALA





COMPACTAÇÃO DE VALA



EXECUÇÃO DE PV





EXECUÇÃO DE PV




EXECUÇÃO DE PV




EXECUÇÃO DE PV



ASSENTAMENTO DE TAMPA DE PV



ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO




ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO




ALTEAMENTO DE PV



EXECUÇÃO DE BL



EXECUÇÃO DE BL



112 Rua Aureliano Evangelista de Abreu
Fortuna de Minas
Minas Gerais
Altitude: 716.0m
Velocidade: 0.1km/h
kkk.y4j
Número do Índice: 10200
10 de jun. de 2025 15:01:02

EXECUÇÃO DE BL




EXECUÇÃO DE BL



EXECUÇÃO DE MEIO-FIO




EXECUÇÃO DE MEIO-FIO




EXECUÇÃO DE MEIO-FIO



EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETÁ



LIMPEZA DAS VIAS




LIMPEZA DAS VIAS



LIMPEZA DAS VIAS



LIMPEZA DAS VIAS



Túlio Gomes Urgal
Engenheiro Civil

NAF	PARCIAL	FORNECEDOR	VALOR	NOTA FISCAL	% MEDIÇÃO	6,34%	COM REAJUSTE 6,34%		
1387	1	BLACK ENGENHARIA	R\$ 192.757,73	120	1,81%	R\$ 12.220,84	R\$ 204.978,57		1,81%
1387	2	BLACK ENGENHARIA	R\$ 363.009,86	141	3,40%	R\$ 23.014,83	R\$ 386.024,69		3,40%
1387	3	BLACK ENGENHARIA	R\$ 584.722,10	174	5,48%	R\$ 37.071,38	R\$ 621.793,48		5,48%
1387	4	BLACK ENGENHARIA	R\$ 550.678,50	209	5,16%	R\$ 34.913,02	R\$ 585.591,52		5,16%
1387	5	BLACK ENGENHARIA	R\$ 884.097,50	20	8,29%	R\$ 56.051,78	R\$ 940.149,28		8,29%
1387	6	BLACK ENGENHARIA	R\$ 677.675,74	32	6,36%	R\$ 42.964,64	R\$ 720.640,38		6,36%
1387	7	BLACK ENGENHARIA	R\$ 1.394.233,71	56	13,08%	R\$ 88.394,42	R\$ 1.482.628,13		13,08%
1387	8	BLACK ENGENHARIA	R\$ 1.720.416,22	79	16,13%	R\$ 109.074,39	R\$ 1.829.490,61		16,13%
TOTAL EXECUTADO ATÉ A 8ª MEDIÇÃO			R\$ 6.367.591,36		59,72%	R\$ 403.705,29	R\$ 6.771.296,65		59,72%
							R\$ -		
VALOR INICIAL DO CONTRATO			R\$ 10.663.247,28		100,00%	R\$ 676.049,88	R\$ 11.339.297,16		100,00%
							R\$ -		
SALDO DO CONTRATO			R\$ 4.295.655,92		40,28%	R\$ 272.344,59	R\$ 4.568.000,51		40,28%
1387	9	BLACK ENGENHARIA	R\$ 685.240,74		6,43%	R\$ 43.445,04	R\$ 728.685,78		6,43%
1387	10	BLACK ENGENHARIA	R\$ 1.117.176,53		10,48%	R\$ 70.824,69	R\$ 1.188.001,22		10,48%
1387	11	BLACK ENGENHARIA	R\$ 765.133,00		7,18%	R\$ 48.508,97	R\$ 813.641,97		7,18%
TOTAL EXECUTADO ATÉ A 10ª MEDIÇÃO			R\$ 8.935.141,63		83,79%	R\$ 517.975,02	R\$ 9.501.625,62		83,79%
SALDO DO CONTRATO			R\$ 1.728.105,65		16,21%	R\$ 158.074,86	R\$ 1.837.671,54		16,21%

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/112

Emitida em:
08/07/2025 às 15:08:43Competência:
08/07/2025Código de Verificação:
c89d9b71**BLACK**
ENGENHARIABLACK ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 40.669.672/0001-09
RUA SERGIPE, 925, SALA 1402, Savassi - Cep: 30130-171
Belo Horizonte
Telefone:Inscrição Municipal: 1280628/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.116.145/0001-18

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS

AV. RENATO AZEREDO, 210, CENTRO - Cep: 35760-000

Fortuna De Minas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2025/109

Discriminação do(s) Serviço(s)

11ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

CONTRATO: 000032 / 2024

Número da NAF: 001387 / 0011 - Global

Número Processo: 000014 / 2024

Empenho: 001812

CNO Nº 90.020.09930/74

ART: MG20243111963

CENTRO CUSTO: 051

**RETENÇÃO ISS (CONF. LEI COMPLEMENTAR DE FORTUNA DE MINAS Nº 50/2014)-ALÍQUOTA ISS DE 2%-

DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BC:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 765.133,00

VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS: R\$ 382.566,50

VALOR DA BASE DE CÁLCULO: R\$ 382.566,50

VALOR DO ISS: R\$ 7.651,33

**NÃO RETENÇÃO INSS (EMPREITADA TOTAL) CONF. INC. VII E § 2º DO ART. 114 E INC. II DO § 2º

DO ART. 135, DA IN RFB Nº 2110/2022.

**IRRF (1,2%): R\$ 9.181,60 CONF. ART. 2º-A E ART. 3º-A DA IN RFB Nº 1234/2012.

**CONTA BANCÁRIA:

BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.669.672/0001-09

BANCO ITAU (341)

AG: 0925

C/C: 98622-6

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3126406 / Fortuna De MinasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 765.133,00	Valor dos serviços:	R\$ 765.133,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 382.566,50
(-) Retenções Federais:	R\$ 9.181,60	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 7.651,33	(=) Base de Cálculo:	R\$ 382.566,50
Valor Líquido:	R\$ 748.300,07	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 7.651,33

Retenções Federais:
IR: R\$ 9.181,60

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001240669672000109250000000011225071428164753.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Certificamos que o material e/ou serviço
constante neste documento foi recebido e/ou
prestado em perfeitas condições.

Data: 8/12

Nome:

Assinatura:

Maíra Mendes

[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/110

Emitida em:
08/07/2025 às 11:44:14Competência:
08/07/2025Código de Verificação:
f8db41b3**BLACK**
ENGENHARIABLACK ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 40.669.672/0001-09
RUA SERGIPE, 925, SALA 1402, Savassi - Cep: 30130-171
Belo Horizonte
Telefone:Inscrição Municipal: 1280628/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.116.145/0001-18

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS

AV. RENATO AZEREDO, 210, CENTRO - Cep: 35760-000

Fortuna De Minas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

11ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

CONTRATO: 000032 / 2024

Número da NAF: 001162 / 0003 - Global

Número Processo: 000014 / 2024

Empenho:001569

CNO Nº 90.020.09930/74

ART: MG20243111963

CENTRO CUSTO: 051

**RETENÇÃO ISS (CONF.LEI COMPLEMENTAR DE FORTUNA DE MINAS Nº 50/2014)-ALÍQUOTA ISS DE 2%-

DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BC:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 48.508,97

VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS: R\$24.254,49

VALOR DA BASE DE CÁLCULO: R\$24.254,48

VALOR DO ISS: R\$485,09

**NÃO RETENÇÃO INSS (EMPREITADA TOTAL) CONF. INC. VII E § 2º DO ART. 114 E INC. II DO § 2º

DO ART. 135, DA IN RFB Nº 2110/2022.

**IRRF (1,2%): R\$ 582,11 CONF. ART. 2º-A E ART. 3º-A DA IN RFB Nº 1234/2012.

**CONTA BANCÁRIA:

BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.669.672/0001-09

BANCO ITAU (341)

AG: 0925

C/C: 98622-6

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3126406 / Fortuna De MinasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 48.508,97	Valor dos serviços:	R\$ 48.508,97
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 24.254,49
(-) Retenções Federais:	R\$ 582,11	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 485,09	(=) Base de Cálculo:	R\$ 24.254,48
Valor Líquido:	R\$ 47.441,77	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 485,09

Retenções Federais:
IR: R\$ 582,11

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001240669672000109250000000011025077278745804.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Certificamos que o material aqui recebido e/ou
constante neste documento foi recebido e/ou
prestado em perfeitas condições.
Data: 8/2/98 Nome: Marcelo
Assinatura: [assinatura] RG: 1000



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Julia

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0011 - Global

Data: 07/07/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00028	045505	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	717,2000	5,8300	4.181,28
Especificação:						
Marca:						
00029	045506	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M³	9,7000	10,7700	104,47
Especificação:						
Marca:						
00030	045507	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	253,0700	3,9300	994,57
Especificação:						
Marca:						
00031	045508	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)		5.734,0300	6,0300	34.576,20
Especificação:						
Marca:						
00033	045510	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,	MT	49,0000	231,9600	11.366,04



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por Julia

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0011 - Global Data: 07/07/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Especificação:

Marca:

00034 045511	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	MT	88,0000	409,7500	36.058,00
--------------	--	----	---------	----------	-----------

Especificação:

Marca:

00035 045512	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	MT	376,0000	643,4500	241.937,20
--------------	--	----	----------	----------	------------

Especificação:

Marca:

00037 045514	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	UND	43,0000	572,9000	24.634,70
--------------	---	-----	---------	----------	-----------

Especificação:

Marca:

00038 045515	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE	M³	39,2400	806,0800	31.630,58
--------------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3
Emitida por Julia

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0011 - Global

Data: 07/07/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE
LANÇAMENTO

Especificação:

Marca:

00039 045516	FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	2.675,3000	38,7700	103.721,38
--------------	--	----	------------	---------	------------

Especificação:

Marca:

00042 045519	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCCUND DE CONCRETO		48,0000	2.163,2900	103.837,92
--------------	--	--	---------	------------	------------

Especificação:

Marca:

00043 045520	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	96,0000	454,5100	43.632,96
--------------	---	-----	---------	----------	-----------

Especificação:

Marca:

00044 045521	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	96,0000	150,8500	14.481,60
--------------	---	-----	---------	----------	-----------

Especificação:

Marca:

00045 045522	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 600 MM	UND	7,0000	2.129,4100	14.905,87
--------------	---	-----	--------	------------	-----------

Especificação:

Marca:

00046 045523	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO	UND	3,0000	2.987,8900	8.963,67
--------------	-----------------------------------	-----	--------	------------	----------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 4
Emitida por Julia

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0011 - Global Data: 07/07/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha: 00740
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade: 02.09.01 DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática: 15.451.1501.1085 PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 2.899 Outros Recursos Vinculados
Detalhamento: 2.899.039 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária: 2.899.039.0000 Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

SUDECAP D= 800 MM

Especificação:

Marca:

00048 045525	POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM	UND	1,0000	5.557,8400	5.557,84
--------------	---	-----	--------	------------	----------

Especificação:

Marca:

00049 045526	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	MT	37,0000	662,2300	24.502,51
--------------	---	----	---------	----------	-----------

Especificação:

Marca:

00059 045532	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)m1111,61106,81	MT	435,0500	135,3100	58.866,62
--------------	---	----	----------	----------	-----------

Especificação:

Marca:

00060 045533	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	MT	455,4400	2,5900	1.179,59
--------------	--	----	----------	--------	----------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 765.133,00 (Setecentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e tres reais.)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 5
Emitida por Julia

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001387 / 0011 - Global Data: 07/07/2025

Empenho: 001812 de 24/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha:	00740	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.09	SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade:	02.09.01	DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática:	15.451.1501.1085	PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento:	01	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:	2.899	Outros Recursos Vinculados
Detalhamento:	2.899.039	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária:	2.899.039.0000	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

DRENAGEM SARGETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS MEDIÇÃO N 11.

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Franciele

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001162 / 0003 - Global

Data: 07/07/2025

Empenho: 001569 de 12/06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ:18.116.145/0001-18

Número Processo: 000014 / 2024 Número do Contrato: 000032 / 2024 Cotação de
Data: 30/04/2024 Modalidade: CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 16/05/2024 08:30:00 Data Abertura: 16/05/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 16/05/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

Fornecedor: 013375 - BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.669.672/0001-09 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SERGIPE Nr. 925 Compl.: SALA 1402
CEP: 30130-171 Bairro: SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3018-2223 Fax: Email: isadora.aguiar@blackengenharia.com,

Ficha:	00615	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.09	SEC, OBRAS AGRIC. M. AMB. E SERV.PUBL
Sub-Unidade:	02.09.01	DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ
Funcional Programática:	15.451.1501.1085	PAV - DRENAGEM COM RECAPEAMENTO DE VIAS
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento:	01	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:	2.899	Outros Recursos Vinculados
Detalhamento:	2.899.039	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753
Conta Orçamentária:	2.899.039.0000	Outros Recursos Vinc - T C SEPLAG/RAM-CB nº 68966753

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00061	047215	COMPLEMENTO AO EMPENHO 1812/2024 REFERENTE AO CONTRATO 32/2024, GERADO APÓS CONCESSÃO DO REAJUSTE COM APLICAÇÃO ÍNDICE ACUMULADO INCC 6,34% CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2024. VALOR A SER EXECUTADO: R\$ 4.295.655,92 (40,28%). VALOR DO REAJUSTE QUANTO AO VALOR A SER EXECUTADO: R\$ 272.344,59 (6,34%). VALOR A SER EXECUTADO REAJUSTADO: R\$ 4.568.000,51.	UND	1,0000	48.508,9700	48.508,97

Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 1812/2024 REFERENTE AO CONTRATO 32/2024, GERADO APÓS CONCESSÃO DO REAJUSTE COM APLICAÇÃO ÍNDICE ACUMULADO INCC 6,34% CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2024. VALOR A SER EXECUTADO: R\$ 4.295.655,92 (40,28%). VALOR DO REAJUSTE QUANTO AO VALOR A SER EXECUTADO: R\$ 272.344,59 (6,34%). VALOR A SER EXECUTADO REAJUSTADO: R\$ 4.568.000,51.

Marca:

Valor Total: 48.508,97 (Quarenta e oito mil, quinhentos e oito reais e noventa e sete centavos.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO E VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM SARGETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS REFERENTE MEDIÇÃO Nº 11.

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E